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1. Czes¢ ogolna

11 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podigczen
do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu ,.Budowa kanalizacji sanitarnej na
obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspolfinansowanego ze §rodkéw Funduszu Spojnoscei.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacj¢ Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i umownych, nalezy odczytywaé i rozumieé
w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3.
Prace stanowigce przedmiot zamdwienia nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa stanowigca Tom 3.2
dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejsza Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
Na pelne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych skladaja si¢ nastepujace czesei:
1. ST-00.00 — Ogolne warunki wykonania i odbioru robot
ST-01.01 —Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe)
ST-01.02 — Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociagi i obiekty towarzyszace
ST-01.03 — Przytacza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszace
ST-01.04 — Zasilenie energetyczne.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

S

13 Zakres rzeczowy objety przedmiotem zaméwienia
Przedmiot zamdéwienia stanowi :
1.Wykonanie podtaczen grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj.
. 202 szt. przylaczy kanalizacyjnych na terenach nieruchomosci prywatnych w tym :
- 23 szt. podiaczen grawitacyjnych zawierajacych 1 szt. podigczenia w linii rozgraniczajgcej ulice,
- 2 szt. podiaczen grawitacyjnych z przewodem wentylacyjnym i kominkiem do podci$nieniowej kanalizacji sanitarnej
- 9 szt. podtaczen do istniejacych pompowni przydomowych dla ktorych nalezy wykona¢ zasilenie elektryczne
- 13 szt. pompowni przydomowych — zakup i montaz wraz z wykonaniem zasilenia elektrycznego

UWAGA; sie¢ kanalizacyjng przydomowa wykona¢ po podigczeniu elektrycznym pompowni

WYKAZULIC

Whiosek 3

1. Dmowskiego 11. Rolna 21. Wenecka

2. Okrzei 12.  Torfowa 22.  Skorupki

3. Ziolowa 13. Poprzeczna 23. Mickiewicza
4. Piaskowa 14.  Rynkowa 24. Moniuszki

5. Skorupki 15.  Srodkowa 25.  Wotodyjowskiego
6. Zielona 16. Wczasowa 26. Fabryczna

7. Wrzosowa 17. Wenecka 27. Szkolna

8. Turystyczna 18.  Wierzbowa 28.  Zygmuntowska
9.  Graniczna 19. Podlesna 29. Zagloby

10. Maratonska 20. Olimpijska

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 17/WM/R/14



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Whiosek 4

Rowna

Kollataja

Kmicica

Barbary

Al. Marsz. Pitsudzkiego
Rejtana

Kosciuszki

Pocztowa

O NS A~ DN

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy pedlgczen do kanalizacji sanitarnej na

terenie miasta Marki.

W ramach Projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, wspdtfinansowanego ze Srodkow
Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko, zostata wybudowana w ulicach
sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakonczonymi korkami na granicy posesji. Przylacza kanalizacyjne
zostaly zaprojektowane na rzgdng powykonawczg korka. Co do zasady, do pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji
zachowano spadek przylacza wytyczony spadkiem odcinka bocznego od przewodu glownego w ulicy. W przypadkach
Zbytniego wyplycenia przylacza za studnig dokonano stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwiazaniach projektowych

konieczno$¢ docieplenia przytacza.

Zakres rzeczowy obejmuje rowniez odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 ponizej, zaprojektowane dla podtaczen pominigtych

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Polna

Piotra Skargi
Wotodyjowskiego
Okolna
Rzemieslnicza
Rowna
Bandurskiego
Okolna

w w/w Projekcie lub zwigzanych z nowopowstatymi budynkami.

Uwagi:

1. Szczegolowy termin realizacji robot i harmonogram ich przebiegu nalely uzgodni¢ 7 wlascicielem posesji.
Oproznienie zhiornika bezodplywowego (szamba) na czas robot przelgczeniowych naleiy do wiasciciela posesji; W
przypadku koniecznosci wykonania tej ustugi przez Wykonawce, nalezy kosztami obcigzy¢ bezposrednio wilasciciela
posesji (koszt oproznienia zbiornika nie wchodzi do kosztu wykonania podlgczenia).

2. W ramach zamowienia naleiy zlikwidowaé wg technologii wskazanej w projekcie technicznym jedynie te
zbiorniki bezodplywowe (szamba), ktorych lokalizacja koliduje 7 budowanym podigczeniem. W przypadku
wskazania przez wlasciciela posesji do likwidacji szamba nie bedgcego w kolizji z budowanym przylgczem,

nalezy kosztami tej pracy obcigzy¢ bezposrednio wlasciciela posesyi.

W ramach budowy podtaczen do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ grawitacyjne przylacza kanalizacyjne w
nastepujgcym zakresie w odniesieniu do poszczegodlnych objetych zamdwieniem ulic, wskazanych w pkt.1.3.

A. Roboty budowlano — montazowe

Al roboty budowlano — montazowe na terenie posesji (odcinek A podigczenia) dla wszystkich posesji,

wskazanych przy ulicach wyszczegélnionych w pkt.1.3.
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— wytyczenie trasy i punktow wysoko$ciowych,

- wykonanie przekopu Kkontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzednej oraz $rednicy instalacji
wewnetrznej, wychodzacej z budynku,

- wykonanie drog tymczasowych z elementow prefabrykowanych na terenie posesji,

- usuni¢cie lub przesadzenia krzewdéw i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza,

- wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

- wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

- wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

- wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

- demontaz pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie lokalizacja
studzienki pokrywa si¢ z lokalizacja szamba,

- dezynfekcja istnicjagcego szamba, wykonanie otwordw rozszczelniajacych,

- wykonanie otworéw w $cianach szamba w celu lokalizacji rur przylacza,

- dostawa 1 montaz rurociggow przytaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie
waskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o $rednicy Dz
160mm lub Dz 110 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej,

- dostawa i montaz redukcji Dz 160/110 mm,

- dostawa i montaz trojnikow rownoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie przewiduje
dokumentacja projektowa,

- dostawa 1 montaz rurociggéw przylaczy kanalizacyjnych ci$nieniowych z rur PE DN/OD
63mm,

- dostawa i montaz dwuztaczek Dz 160 mm lub Dz 110 mm,

- dostawa i montaz (W wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych
inspekcyjnych z PCV o $rednicy 425 mm wraz z wlazami zeliwnymi klasy B125,

- zasypanie szamba,

- dostawa 1 montaz ocieplenia przytacza kanalizacyjnego dla odcinkdow, gdzie przykrycie nie
przekracza 1,2 m,

- przetaczenie istniejacej instalacji kanalizacji wewngtrzne] do wybudowanego przylacza
kanalizacyjnego,

- zagospodarowanie lub wywoéz odpadow budowlanych,

- wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie
podjazdéw i chodnikéw na terenie posesji, ktore zostaly naruszone w trakcie wykonywania robot
(zaré6wno w celu wykonania przylacza, jak i przy transporcie materiatdw oraz odpadow w trakcie i
po robotach), uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu.

Al. Wykonanie do 9 szt. istniejacych pompowni przydomowych zasilenia w energie elektryczng w

ulicach:
1.Zielona /Spacerowa/ - szt.4
2. Barbary - szt.l
3. Kosciuszki - szt. 3
4. Piotra Skargi - szt. 1
A2. Zakup i montaz pompowni przydomowych wraz z wykonaniem zasilenia elektrycznego w
nastepujacych ulicach :
1. Mickiewicza - szt 1
2. Moniuszki -szt. 1
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3. Wolodyjowskiego - szt. 2
4. Fabryczna - szt. 4
5. Szkolna - szt 2
6. Zygmuntowska - szt 1
7. Zagloby - szt 2

A3. Roboty budowlano — montazowe w ulicy dla 23 posesji w nizej wymienionych ulicach:

© N WNE

el

Skorupki odcinkow 1
Graniczna odcinkow 7
Maratonska odcinkéw 1
Srodkowa odcinkow 1
Woczasowa odcinkéw 1
Wenecka odcinkéw 1
Skorupki odcinkow 6
Roéwna odcinkéow 1
Pocztowa odcinkow 1
0. RzemieSlnicza odcinkéw 1
1. Rowna odcinkow 1
2. Bandurskiego odcinkow 1

A4.Roboty budowlano-montazowe do podcisnieniowej kanalizacji sanitarnej w ulicach:

1. Dmowskiego
2. Okrzei

Zakres rob6t budowlano-montazowych w ulicy:

wytyczenie trasy i punktoéw wysokosciowych,

zabezpieczenie ~ wykopu  barierami  ochronnymi z  ewentualnym  o$wietleniem
i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego — rozwigzania zgodne z projektem organizacji
ruchu

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robot,

rozbidrka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodnikéw w pasie robot,

usuni¢cie lub przesadzenia krzewow i poszycia wystepujacych na trasie projektowanego
przytacza na odcinku od kanatu w ulicy do granicy poses;ji,

przywrocenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robot,

wykonanie wykopow waskoprzestrzennych oraz wykopow obiektowych,

wykonanie zabezpieczenia $cian wykopow,

wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopdow,

wykonanie wyprofilowania podtoza wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie podsypki
i zasypki,

wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejscia kanatu w ulicy (przepompowywanie §ciekow)
dostawa i montaz na istniejgcym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej
DN 400 mm z GRP wraz z wtazem Zeliwnym klasy D400,

dostawa i montaz na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425
z rurg teleskopowa i wlazem zeliwnym typu D400 i pier§cieniem odcigzajacym,

dostawa i montaz rurociaggéw przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur kanalizacyjnych
kielichowych PCV o $rednicy Dz 160mm klasy ”’S” SN8 o §ciance litej,

dostawa i montaz ksztattek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o $ciance litej o roznym kacie,,
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— dostawa i montaz rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa
— dostawa i montaz trojnika PE 160x40

— dostawa i montaz zasuwy Dn 50 mm zeliwnej kolnierzowej z migkkim uszczelnieniem

—  zagospodarowanie lub wywo6z odpadéw budowlanych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie

i zagospodarowanie terenu.

B. Roboty drogowe

B.1. roboty drogowe na terenie posesji w pasie robdt, dla wszystkich posesji wskazanych przy ulicach

wyszczegolnionych w pkt.1.3.

— wykonanie rob6t rozbidérkowych istniejacych nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,

— wykonanie robdt rozbiorkowych chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz

Z podbudows,
—  wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdw, obrzezy i taw betonowych,
— odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudowa,
— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudowa,

— odtworzenie kraweznikow, obrzezy i taw betonowych.

B.2. roboty drogowe w ulicy w pasie robét, dla posesji wyszczegélnionych w pkt. A.2 powyzej.

— wykonanie robot rozbiérkowych istniejacych nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z

podbudowa,
— wykonanie rob6t rozbidorkowych chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,
— wykonanie rob6t rozbidrkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudows,
— wykonanie rob6t rozbidorkowych kraweznikdéw, obrzezy i taw betonowych,
— odtworzenie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych wraz z podbudowa,
— odtworzenie chodnika z ptyt betonowych wraz z podbudowa,
— odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudows,

— odtworzenie krawgznikow, obrzezy i taw betonowych

C. Dokumentacja projektowa stanowigca podstawe do wykonania Robot:

Whiosek 3 i 4

1. Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Dmowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

2. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podltaczenia budynkoéw
w ul. Okrzei do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

3. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Ziotowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

4. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéw w ul.
Piaskowa w Markach, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

5. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow

w ul. Skorupki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014r.
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6.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. .Projekt podiaczenia
w ul. Zielona do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Wrzosowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r..
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul Turystyczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Graniczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Maratonska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Rolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, luty 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Torowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Poprzeczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia
w ul. Rynkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2014 r.
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Srodkowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Wczasowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia
w ul. Wenecka do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Wierzbowa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Podlesna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Olimpijska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociagg Marecki, 2013 r
Przyltacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia budynkow
w ul. Wenecka do kanalizacji sanitarnej , opracowany przez Wodociag Marecki, 2014
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Skorupki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji §ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Mickiewicza do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Moniuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia

budynkéw

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkoéw

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

w ul Wotodyjowskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociagg Marecki, 2014 r

Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul Fabryczna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2014 r
Przylacza kanalizacji S$ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlaczenia
w ul Szkolna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podigczenia
w ul Zygmuntowska do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r
Przytacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia
w ul. Zagltoby do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2014 r
Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow

budynkow
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w ul Réwna do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodocigg Marecki, 2014 r

31. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Kotataja do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r

32. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Kmicica do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r

33. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul. Barbary do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r

34. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow
w ul Al. Marsz. Pitsudzkiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r

35. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkéw
w ul. Rejtana do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r

36. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow
w ul Kosciuszki do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

37. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow w ul.
Pocztowa do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

38. Przylacza kanalizacji $§cieckowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkéw w ul. Polna do
kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

39. Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow w ul. Piotra
Skargi do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

40. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlgczenia budynkow w ul.
Wotodyjowskiego do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

41. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow w ul. Okolna
do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

42. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlgczenia budynkow w ul.
Rzemieslnicza do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

43. Przylacza kanalizacji $ciekowe] na obszarze miasta Marki. Projekt podtaczenia budynkow w ul. Rowna
do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

44, Przylacza kanalizacji $ciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podlgczenia budynkow w ul.
Bandurskiego do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki 2014 rok

45. Przylacza kanalizacji Sciekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podiaczenia budynkow w ul. Okdlna,
do kanalizacji sanitarnej opracowany przez Wodociag Marecki, 2014 r.

46. Projekt zasilenia w energie elektryczng przydomowych pompowni sciekéw w ulicy Barbary opracowany
przez wodocigg Marecki, 2014r.

47. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni sciekow w ulicy Fabrycznej
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

48. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Kosciuszki
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

49. Projekt zasilania w energi¢ elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Mickiewicza
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

50. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni sciekéw w ulicy Moniuszki
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

51. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Piotra Skargi
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

52. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Szkolna opracowany
przez Wodocigg Marecki 2014 rok

53. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Wolodyjowskiego
opracowany przez Wodocigg Marecki 2014 rok

54. Projekt zasilania w energig elektryczng przydomowych pompowni sciekow w ulicy Zagtoby opracowany

przez Wodocigg Marecki 2014 rok
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55. Projekt zasilania w energig elektryczng przydomowych pompowni sciekéw w ulicy Zielona opracowany
przez Wodocigg Marecki 2014 rok

56. Projekt zasilania w energie elektryczng przydomowych pompowni Sciekow w ulicy Zygmuntowska
opracowany przez Wodociqgg Marecki 2014 rok

1.3.2 Zakres dokumentacji do wykonania w ramach rebdét.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje nastepujace rysunki i projekty techniczne oraz uzyska
akceptacje  Zamawiajgcego 1 kompetentnych wiladz (o ile takowe nie zostaly = wykonane
i przekazane przez Zamawiajacego):
a) Niezbedne zajecia terenu dla lokalizacji przytaczy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2,
b) Propozycje robdt ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikoéw znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania robét,
¢) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza (inwentaryzacja),
d) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na posesji)
f) Dokumentacja i dokumenty niezbedne do wystapienia Zamawiajacego o dopuszczenie wykonanych
sieci 1 obiektow do eksploatacji (jesli takie dopuszczenie bedzie wymagane).
g) dokumentacja niezbedna do wykonania przylaczy a nie objeta projektem technicznym

14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Ponizszy wykaz kodow CPV wg Wspolnego Stownika Zaméwien obejmuje najwazniejsze wystepujace roboty
budowlane:

Grupa: 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej
i wodnej

Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggébw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

Kategoria: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggow do
odprowadzania sciekow

Grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-0 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napigcia
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Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci
Klasa: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagéow
komunikacyjnych i linii energetycznych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4  Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

15 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza si¢ prace, ktore naleza do §wiadczen umownych, a nie sa
wymienione literalnie.

Do prac towarzyszacych zalicza sig:

a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy,

b)  utrzymanie urzadzen terenu budowy wraz z maszynami,

c) pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,

d)  wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,

e)  dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

f)  oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

g) doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,

h)  dostarczenie materiatow eksploatacyjnych i mediow do prob,

i)  utrzymanie drobnych urzadzen i narz¢dzi,

j)  przew6z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

k)  zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

I)  zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,

m) przebudowa obiektow i urzadzen kolidujacych pod nadzorem ich wiascicieli,

n)  zapewnienie odbioru $§ciekow na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji sanitarnej,

0) zapewnienie odbioru $ciekow z posesji w czasie budowy przytacza

p) usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

g) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, niwelacja terenu,

r)  obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

s)  inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujacych sig
w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

t)  odbudowa terenow zielonych i matej architektury, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

u) prace porzagdkowe, utrzymaniowe.

Do rob6t tymczasowych zalicza sig:
a) nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w  ramach umowy
0 podwykonawstwie,
b)  zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drenéw, kanatow, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,
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€)  wykonanie dojazddw, przejazdéw, wykonanie i montaz znakéw organizacji ruchu,

d)  wykonanie niezbednych drog tymczasowych,

e)  ulozenie ktadek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami,

f)  wykonanie przejazdow np. do posesji itp. na czas prowadzenia robot wykopowych,

g) przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie,

h)  oznakowanie robot,

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robdt zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Uwagal

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych ponosi Wykonawca, koszty te powinny byé
uwzglednione w Cenie Ofertowej.

Koszty robot tymczasowych i prac towarzyszgcych robot winny byé rozloZone proporcjonalnie we
wszgystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, ie wszelkie koszty zwigzane 7 wypelnieniem
wymagan w zakresie robot tymczasowych i prac towarzyszgcych nie podlegajg odr¢bnej zaplacie i sq
uwzglednione w Cenie Oferty.

1.6 Wymogi odno$nie podzialu finansowania robét

Roboty wspotfinansowane ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie (przylacza kanalizacyjne na terenie nieruchomo$ci prywatnej) oraz roboty finansowane
ze $srodkéw wlasnych Wodociggu Mareckiego Sp. z 0.0. (odcinki podiaczen kanalizacyjnych w ulicy

montaz i dostawa pompowni przydomowych, przylacza energetyczne pompowni) powinny byé poddawane
odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie.

Odtworzenie nawierzchni droég obejmuje odtworzenie drog i chodnikéw do stanu pierwotnego w zakresie pasa
robot, w ktérym bezposrednio prowadzone byly roboty sieciowe. W przypadku, gdy zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robot natozy obowigzek odtworzenia nawierzchni poza pasem prowadzonych robot,
to fakt ten Wykonawca winien zglosi¢ Zamawiajacemu w celu okreslenia kwalifikowalnos$ci srodkow.

1.7 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1. Inspektor — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego petnigcg funkcje
Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym.

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych, dziatajaca i upowazniona do wystgpowania
w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.

4. Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim Prawem
budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona.

5. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

6. Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ projekty podigczen kanalizacyjnych, wskazane
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21,

22.

1.3.1.C niniejszej Specyfikacji.

Projekt — nalezy przez to rozumie¢ Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta
Marki” wspotfinansowany ze srodkéw Funduszu Spojnosci

Rodzaje robot - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez Wodocigg Marecki,
stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robot

Informacja BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczenstwa i  ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiaca ztacznik do niniejszej Specyfikacji.

Prawo budowlane - oznacza ustawe z dnia 7.VIL.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity
Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos$¢
obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajaca zasady
dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

SIWZ — oznacza Specyfikacje Istotnych Warunkow Zamodwienia dla postgpowania przetargowego o
numerze 13/WM/R/12 pn.: ,,Budowa podigczen posesji do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki
— czes¢ I’ prowadzonego zgodnie z ustawa prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje Techniczne - pojecie uzywane wymiennie z pojeciem ,,Specyfikacja” oraz skrotem ,,ST” i
oznacza ,,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”

Cena Oferty — oznacza cen¢ podang w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego
zamOwienia.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow robét - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcg na terenie budowy
pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania robot; nalezy przez to rozumieé¢ akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow; wpisy w
rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Przedmiar robét - to =zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w Kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Pakiet robot — co do zasady roboty wykonywane w obrgbie jednej ulicy; w uzasadnionych przypadkach
pakiet robot moze obejmowacé jedng z dwoch czegscei ulicy.
Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy

i koncowy punkt trasy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaly z gruntem, wraz

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 17/WM/R/14

15



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

23.

24,

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt malej architektury,
tymczasowy obiekt budowlany - nalezy rozumied w sposob zgodny
z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego

Kanalizacja sanitarna - sie¢ zewngtrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeplyw $ciekow nastepuje dzigki sile
cigzkosci.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi przytacza w planie,
na zatamaniach spadku przytacza oraz na odcinkach prostych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j

Kanal wuliczny - rurociag kanalizacji sanitarnej, do ktoérego doprowadzane sa przylacza
kanalizacyjne, wlaczony do kolektora lub punktu zbiorczego.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w
nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienka, liczac od strony
budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci gruntowe;j.

Podlaczenie — przylacze kanalizacyjne wraz z potozonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci
kanalizacyjnej (kanatu gléwnego); termin uzywany wymiennie dla przytaczy kanalizacyjnych.

Wykop liniowy - jest to wykop niezbgdny do ulozenia rurociagéw podziemnych, ktorego dlugosé jest
znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektow inzynierskich na sieci, ktorego
dtugos¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia $cian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujaca pionowe Sciany wykopu
1 zabezpieczajaca ten wykop przed obsunieciem.

Szeroko$¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej §rednicy rurociggu i staly dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica migdzy rzgdna dna wykopu a rzedng terenu istniejacego
w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzgdna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej
$cianki rury lub rzedna dna Kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, studzienek, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na
dnie wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacj¢, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i obiektow na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuzne;.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociagu, studzienek, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i
obiektow w osi poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu wykopu elementami

posadowienia i zabezpieczenia rurociagéw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
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wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
42. Jezdnia - czg¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

43. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu

44. Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych — nawierzchnia z plyt zelbetowych,
przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.

45. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

46. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

48. Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

49. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o okreslonym skladzie
i uziarnieniu.

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, spetniajgca okreslone wymagania.

52. Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

53. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

54. Dostawa — pod pojeciem ,,dostawa” nalezy rozumie¢ zakup oraz dostarczenie na teren budowy na koszt
Wykonawcy.

1.8 Informacja o terenie budowy

Trasy projektowanych podtaczen przebiegaja glownie przez tereny zielone, podworka, lecz takze, dla odcinkéw w
ulicach, przez drogi o roznych nawierzchniach i pobocza drog. Zabudowe stanowi przede wszystkim budownictwo
jednorodzinne.

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objety byt
systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni $ciekow w Warszawie. Na obszarze objetym zamawianym
zakresem prac, Scieki sanitarne gromadzone sg w przydomowych zbiornikach bezodplywowych i wywozone do
oczyszczalni Sciekow, przy czym nie wszystkie szamba sg szczelne, stad tez stan sanitarny tego obszaru nie jest
zadawalajacy.

Na obszarze miasta Marki wystepuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci napowietrznych i
podziemnych tj.: linie 1 kable energetyczne, teletechniczne, wodociagi 1 inne  zgodnie
z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektow infrastruktury
technicznej miasta nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw po uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o
terminie rozpoczgciu robot. Roboty powinny by¢é wykonywane z nalezyta ostrozno$cia z zachowaniem wymogow
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bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich Norm,
dokumentacji projektowej i wymagan uzytkownikéw omawianych obiektow.

Drogi, w ktorych bedg uktadane odcinki przytaczy stanowigce odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, sa drogami
lokalnymi.

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego poblizu nie wyst¢puja obiekty
zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe).

Na terenie projektowanych przytaczy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie wystepuja
tereny z oddziatywaniem szkdd gérniczych.

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe moggq by¢ zanieczyszczone fekaliami.
Wykonawca powinien wzigé to pod uwage przy opracowywaniu oferty oraz technologii wykonania robot.

1.9 Warunki gruntowo —wodne

Dla kazdej z ulic, w ktérych beda realizowane podiaczenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne szczegdtowo
zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej.

1.10 Ogolne wymagania dotyczace realizacji robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych i poleceniami Inspektora.

1.10.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zamowienia

Podstawa wykonania Robot objetych przedmiotem zamoéwienia jest:
a) Akt Umowy,
b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Wyceniony Przedmiar Robot,
e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty.
f) Pozostale wymogi SWZ

1.10.2 Polityka informacyjna realizacji umowy

Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiajacego, bedzie utrzymywal w nalezytym stanie
Wykonawca robot. Tablice informacyjne beda ustawione przez Zamawiajagcego na  wjezdzie
i wyjezdzie z miasta. Wykonawca jest zobowigzany do stalej konserwacji tablic informacyjnych,
a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne
W terminie uzgodnionym z Zamawiajacym

Wszelkie czynnosci zwigzane z utrzymaniem i demontazem tablic informacyjnych winny by¢ wkalkulowane w
Ceng Oferty.

1.10.3 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na terenem budowy w takim czasie, w jakim moze by¢ to wymagane dla
umozliwienia Wykonawcy dziatania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony harmonogramem prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
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Dokumentacji Projektowe;j.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca uzyska wlasnym staraniem i na swoj koszt dokumenty niezbedne do zajecia
terenu tam, gdzie to jest niezbgdne.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi wiascicieli terendw prywatnych,
na ktorych beda prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robdt z wiascicielami terenéw prywatnych.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

W przypadku realizacji podtaczenia, jezeli wiadciciel posesji poinformuje Wykonawce, ze nie wyraza zgody na
wejscie na jego teren lub nie wpusci Wykonawcy, Wykonawca winien niezwlocznie poinformowacé o takiej sytuacji
Zamawiajgcego. w takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu
z Zamawiajacym odstapi od realizacji takiego podlaczenia, a Zamawiajacy wskaze Wykonawcy do realizacji
podiaczenie w innej lokalizacji.

1.10.4 Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy posiada projekty wykonania podiaczen.
Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana Wykonawcy i bedzie podstawg do
prowadzenia robot.

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy
1.10.5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt opracuje niezbedna do realizacji Umowy dokumentacje
zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.

Uwaza si¢, ze Wykonawca uzyskal, w zakresie praktycznie mozliwym (biorac pod uwage koszt i czas), wszelkie
konieczne informacje odno$nie zagrozen, nieprzewidzianych wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére moga
wplywaé na tre§¢ Oferty lub na roboty. W tym samym zakresie bedzie sie uwazato, ze Wykonawca obejrzat i
sprawdzit teren budowy, jego otoczenie, powyzsze dane i inne dostepne informacje oraz, ze przed ztozeniem Oferty
uznat je za wystarczajace, jezeli chodzi o wszystkie odno$ne sprawy, obejmujace (bez ograniczenia sie do nich):
—  ksztalt i charakter terenu budowy, wlacznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejacg infrastruktura
techniczna,
— warunki hydrologiczne i klimatyczne,
—  zakres i charakter pracy i dobr, koniecznych dla realizacji i ukonczenia roboét oraz usunigcia wszelkich wad,
— obowigzujace prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej,
— zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczace dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu, energii,
transportu, wody i innych ustug.

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy. Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie
koniecznym uzupetnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego, w tym
w szczegolnosci: rysunkdw, obliczen, projektow, plandow lub specyfikacji wykonania, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbgdne do wlasciwego wykonania
robot na wiasny koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w uzgodnieniu z wladzami lokalnymi , zarzadcami i wlascicielami terendéw i
urzadzen  uzytku  publicznego  sporzadzanie = wnioskow o  udzielenie = uzgodnien  branzowych
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i pozwolen na wykonanie r6znych czesci robét, o ile nie otrzymat tych uzgodnien i pozwolen od Zamawiajacego.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny zostaé
zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedtozy Inspektorowi do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa,
obliczenia i/lub inng techniczng dokumentacje.

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie umniejsza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za jakos$¢ tych opracowan. Roboty nie beda uznane za ukonczone dopoki dokumentacja ta nie zostanie
przekazana Inspektorowi w stosowne;j ilo$ci oraz nie zostanie przez niego zatwierdzona.

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporzadzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢
w ramach Ceny Oferty.

1.10.5.2 Dokumentacja geodezyjna

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi obowigzujace na
podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 marca 1999r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu
informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjne obowigzujace w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie  kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od
rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inspektora.

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowigzkow Wykonawcy.

1.10.5.3  Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzqdzen, instalacji i wyposazenia
nalezgcego do odpowiednich uzytkownikow znajdujgcych sie w strefie oddziatywania robot,

W przypadku wystgpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje
propozycje ochrony lub przetozenia urzadzen, instalacji lub wyposazenia kolidujacych z budowanymi
podiaczeniami.

1.10.5.4. Instrukcje obstugi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno — Ruchowa)

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w jezyku polskim instrukcje obstugi i konserwacji dla i przydomowych
oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urzadzen.

Instrukcje obstugi i konserwacji powinny by¢ na tyle szczegdlowe, aby umozliwialy Zamawiajacemu obstugg,
konserwacjg, rozbieranie, ponowne sktadanie, regulacje i naprawy danej czg$ci Robot.

DTR winny obejmowac:
a) cze$¢ rysunkowg zawierajaca:
—  schematy procesu instalacji (montazu),

—  dane techniczne, opis budowy i dzialania,
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—  kompletng specyfikacj¢ elementéw z podaniem rodzaju materiatu,
—  rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi elementami oraz
cigzarem urzadzenia,

—  certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob itp.),

—  parametry pracy urzadzen,

—  schemat potgczen np. elektrycznych,

—  specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
b) cz¢s¢ instalacyjng obejmujaca opis:

—  wymagan dotyczacych instalacji,

—  zalecenia dotyczace magazynowania i montazu,
c) czgs¢ obstugowa obejmujacy opis:

- obshugi,

- konserwacji (w tym cze¢stotliwos$¢ konserwacji i przegladow),

- naprawy.

DTR beda przektadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczgciem dostaw Urzadzen. Wykonawca musi byé
przygotowany na poprawienie na wlasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszta taka konieczno$¢ podczas
instalacji lub Rozruchu Urzadzen.

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w
tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza dla zrealizowanych robot wraz ze szkicami polowymi — zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesieniec zmian na mape¢ zasadniczag, do ewidencji gruntdw i
budynkdéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopi¢ mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Wykonawca jest zobowiazany do rozliczenia powykonawczego kazdego przylacza na podstawie obmiaru
powykonawczego w $rednich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy musi by¢
zaakceptowany przez wilasciciela posesji i dotaczony do protokotu odbioru koncowego lub do protokotu odbioru
technicznego

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robdt, naniesione na 1 egz.
przekazanej Dokumentacji Projektowej,

e rozliczenie szczegétowe ilosci prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarow) i
szczegOlowego Kosztu kazdego podiaczenia wg wzoru, stanowigcego zatacznik do niniejszej Specyfikacji,
przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podiagczen w ulicy musi si¢ sumowaé¢ do kosztu
wykonania podtaczen w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robot.

Inwentaryzacja winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi W tym zakresie przepisami na mapach sytuacyjno-
wysokos$ciowych w skali 1:500 obejmujgcych pelne sekcje map. Inwentaryzacja powykonawcza winna zawierac,
- szczegblowy wykaz wykonanych odcinkéw bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu
nieruchomos$ci, $rednicy, dlugosci 1 materiatu, z ktérego wykonano odcinek oraz S$rednicy
i materiatu, z ktérego wykonano studni¢ na kanale w ulicy,
- szczegblowy wykaz przytaczy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem adresu
nieruchomosci, $rednicy, dtugosci i materiatu, z ktéorego wykonano przytacze oraz $rednicy i materiatu, z
ktérego wykonano studzienke.

Wytyczne do sporzadzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej Y] zamieszczone
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ST-01.01 — Roboty geodezyjno — kartograficzne (pomiarowe).

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna by¢
przekazywana Zamawiajagcemu na biezaco po wykonaniu kazdej czesci robot, ktora Wykonawca bedzie zglaszat do
odbioru.

1.10.5.6 Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi zalacznik do niniejszej Specyfikacji i
zobowigzuje si¢ Wykonawce do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca wykona na jej podstawie
Plan BIOZ.

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jakosci dotyczacy rozbiorki nawierzchni
drogowych i1 na terenie nieruchomosci (posesji), unieszkodliwiania odpadow z tej rozbidrki oraz odtworzen
nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomosci. Wykonawca bedzie postepowat
w zakresie rozbiorki i odtworzen zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie rozbiorki i
odtworzeni nawierzchni zostang uznane za wykonane niezgodnie z Umowg i nie beda by¢ rozliczone w ramach
Umowy.

1.10.5.8 Forma dokumentacji Wykonawcy:

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny by¢ przekazane w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.
W Wersji numerycznej,

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny by¢ potwierdzona przez Wykonawce (dla Dokumentacji
powykonawczej przez Kierownika Budowy) i Inspektora.

Wersja numeryczna winna by¢ zgodna z ponizszymi zasadami:

— rysunki, schematy diagramy — format obstugiwany przez aplikacje AutoCAD (*DWG oraz *DWF lub
*DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej geodezyjnej
(*MAP oraz *DGN oraz *KML),

—  opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— harmonogramy — MS Project lub Excel,

Wersje numeryczne winny by¢ przekazane na ptytach CD lub DVD.

1.10.5.9 Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien by¢ uwzgledniony w Cenie Oferty i winien by¢ wliczony w
koszt jednostkowy odpowiednio do robét, ktorych dotyczy.

1.10.6 Zgodnosé robét z Dokumentacjq Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach
Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub
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poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne =z Dokumentacja Projektowsa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja projektowg i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementow robot, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem
budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odebrania przez Zamawiajacego, a W
szczegblnoscei:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0sdb wykonujagcych czynnoéci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b) przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy, o ile bedzie to wymagane przez odpowiednie instytucje. W zaleznosci od
potrzeb i1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

¢) dla odcinkdéwu przylaczy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy zgodnie z ,,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi w
okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

d) Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w calym okresie realizacji Umowy.

e) w czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy zwigzane
z budowa, a w nocy zabezpieczy $wiattami ostrzegawczymi, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymogami wladz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzié¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe..

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robot nie parkowaty na nim pojazdy
0s6b trzecich, co mogloby utrudniaé¢ prowadzenie prac lub by¢ zagrozeniem dla oséb i pojazdow.

g) w czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora.

h) Wykonawca podejmie odpowiednie §rodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do terenu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego podwykonawcow,
dostawcow.

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.
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1.10.8 Zapis stanu przed rozpoczeciem Robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu budowy,
budynkoéw, chodnikéw itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania robot oraz terenu w poblizu terenu budowy,
na ktory roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowaé oraz opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi w dwoch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich rob6t na terenie budowy.

Jezeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inspektorowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatan na
terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu robo6t zostana
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy),
tak, aby uzyska¢ aprobate Inspektora i wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

Koszt zapisu stanu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Oferty.

1.10.9  Stosowanie przepisow prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te winny by¢
traktowane  jako  integralna  cze$¢  Specyfikacji  Technicznych i czytane ~w  polaczeniu
z Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjami, w ktorych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktoére obowiazuja w zwigzku
z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca jest zobowiagzany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.10.10 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odnos$nych wtadz na swoj
koszt, migdzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie si¢, na uzycie krotkofalowek, na
rozpoczecie prac i prowadzenie robdt oraz na zakrycie robdt zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci
publicznej.

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te
zezwolenia na kontrole robot. Ponadto, winien pozwoli¢ wladzom na wudzial w badaniach
i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw umownych.
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1.10.11 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podtaczen realizowanych jako odcinki
boczne od kanatu gtéwnego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:

1.10.11.1. Prace organizacyjne

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektow organizacji ruchu na czas
trwania budowy dla tych czesci robot, gdzie jest to wymagane,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie terenu,

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach nalezy odpowiednio wcze$nie
zawiadomic:

— Straz Pozarna,

— Policje,

— Pogotowie Ratunkowe,

— mieszkancow i wiascicieli posesji przy ulicach w rejonie robot .

1.10.11.2. Prace utrzymaniowe

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
1 $wiatel,

b) optaty za zajecie terenu,

C) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

1.10.11.3. Prace porzgdkowe/koncowe

a) usuniecie nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Ulice, w ktorych zostang zrealizowane odcinki boczne kanatow, po wykonaniu podiaczen nalezy odtworzyé do
stanu pierwotnego.

1.10.12 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowigzany zorganizowac na swoj koszt zaplecze przestrzegajac obowiazujace
przepisy prawa, szczegOlnie w zakresiec BHP, zabezpieczeh p.poz., wymogoéw Panstwowej Inspekcji Pracy i
Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, gospodarczym,
administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow.

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, zar6wno od strony
organizacyjnej jak i poniesionych kosztow.
Zamawiajacy nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.
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1.10.13 Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bgdzie zobowigzany do przejgcia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w zakresie:
—  organizacji robot budowlanych,
—  zabezpieczenia interesow osob trzecich,
—  ochrony $rodowiska,
—  warunkow bezpieczenstwa pracy,
—  warunk6éw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
—  zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,
—  zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy na swoj koszt. Przedmiotem ubezpieczenia powinien
by¢ obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

— roboty umowne, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materialy
i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

— odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkoéd osobowych i
rzeczowych ~ wyrzadzonych na  terenie  budowy lub w  jego  sasiedztwie w  zwiazku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

— odpowiedzialno$¢ cywilng z tytulu szkdod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

—  ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie musi obejmowac¢ wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegodlnosci: pozaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego.

2. Materialy

2.1 Wstep

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy, wymaganiami i
warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2 Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jako$ci i starannie wykonane.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi peing
informacj¢ na temat wszelkich materiatow i produktow.
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Nie pozniej niz w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca zlozy Inspektorowi wniosek o
zatwierdzenie materiatow i urzadzen, w ktorym winien poda¢ typ i parametry oraz nazwe producenta (dla celéw
identyfikacyjnych) materialow i urzadzen, ktére beda wykorzystane przy wykonywaniu robot. Podane w nim
informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z
Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

Uwaga: Wszelkie uiyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzgdzen naley rozumieé
jako przyktadowe. Dopusziczone jest stosowanie rownowainych materiatow i urzqdzen innych
producentow po uzyskaniu akceptacji Inspektora.

Do uzyskania akceptacji niezb¢dne bedzie przedstawienie odpowiednich dokumentow, $wiadectw, certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor bedzie wymagat
odpowiednich $§wiadectw badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdéw z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca, na
wniosek Inspektora jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskiwane z danego zrodta spelniaja wymagania
w sposob ciagly. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia uzytych materiatow.

W przypadku materiatow przewidzianych do kontaktu z woda pitng materiaty te powinny posiadaé¢ odpowiednie
atesty (dopuszczajace zastosowany materiat do kontaktu z wodg pitna).

Wykonawca przedtozy kopie kazdego zaméwienia, ktérego Inspektor zazada w czasie trwania Umowy. Zadne
materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane inne niz te, ktore zostaty uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej
przez Inspektora.

Uwaga: Zamawiajgcy wymaga jednolitych i spdjnych rozwigzan w zakresie zastosowanych Materiatow i
Urzgdzen.

2.3 Jako$¢ materialow

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspekiora wszelkie materialy uzywane do
wykonania robdot bedg najlepszej jako$ci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Pomini¢cie we wniosku o zatwierdzenie materialow i urzadzen dowolnego materialu niezbednego do ukonczenia
robot nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang
zatwierdzone przez Inspektora.

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji Umowy musza, o ile sa udzielane w danej grupie produktow,
posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie moga mie¢ negatywnego wplywu na S$rodowisko ani emitowac
promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty 1 ich wykonczenia beda posiadaly przedtuzona zywotno$¢ 1  odpornosc
w otaczajacych warunkach klimatycznych.

Kazdorazowe zastosowanie materialdow niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptacji
Zamawiajacego.
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2.4 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek  zrédel  miejscowych, wilaczajac w to zréodla  wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdéw miejscowych beda formowane
w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane
do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie. Eksploatacja zrodel materiatlow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materialy pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdéw od
wlasciwych organdow administracji panstwowej.

2.7 Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty begda uzywane 1 stosowane zgodnie
z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkéw i cel, jezeli beda wymagane,
wynikajacych z uzyskania materiatlow, ktore maja by¢ wykorzystane do realizacji robot.
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Wykonaweca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng i odbior ilosci materiatow, ktore majg by¢é zamoéwione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty, ktére moga wulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz dat¢ produkc;ji.

2.8 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci oraz byly sktadowane
zgodnie z instrukcja lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materiatow byly dostgpne w miejscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do
kontroli Inspektorowi.

Miejsca czasowego skladowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcg.

29 Stosowanie materiatow z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk warto$ciowych materiatoéw w
trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopoéw itp. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane
materiaty z odzysku do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiaty z
odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do ponownego wbudowania, stanowia odpad i beda zutylizowane
staraniem i na koszt Wykonawcy
w ramach Ceny Oferty.

2.10 Znakowanie urzadzen, materialow itp.

Znakowanie urzadzen, materiatow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w wykonane jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cz¢$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki
producenta, na ktorych musza znajdowac si¢ podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

3.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak i tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umowsa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
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uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Postugiwac¢ si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi
zaswiadczeniami.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt winny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robot.

4., Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robodt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a takze nie wptywa¢ niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
dostarczonych materiatow.

Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat $rodki transportu speilniajgce wymagania okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow
oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z p6zn. zm.).

Na przejazdy pojazdéw nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od whasciwych
wladz, stosownie do rozporzadzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia 16  grudnia = 2004r.
w sprawie szczegotowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz.
U. Z 2004r. Nr 267 p0z.2660).

Inspektor bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usunigcie z terenu budowy pojazdéw nie spelniajgcych wymogow
obowiazujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zardwno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach, powinny spetniaé¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  Wykonanie Robot

51 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
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wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz poleceniami Inspektora.
Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych ~w  Umowie i w  Specyfikacjach  Technicznych, a takze w  normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialtow i robét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Od Wykonawcy wymaga si¢, aby roboty budowlane byly prowadzone w sposéb powodujacy jak najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na ktérych prowadzone beda roboty
budowlane, jezeli nie bedzie to niezbedne dla wykonania robét, nie dopuszcza si¢ zamykania obydwu pasow
ruchu. Zamknigcie drogi winno by¢ wykonane tylko w przypadkach, gdy nie ma mozliwo$ci innego wykonania
robot, koniecznos$¢ ta musi by¢ potwierdzona przez Inspektora. Zamkniecie catkowite lub czeSciowe drogi wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu po uzgodnieniu z zarzadcg drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojscia
do budynkoéw beda mogty by¢ zamkniete na czas nie dtuzszy niz wynika to z technologii robot, przy zastosowaniu
wszelkich mozliwych utatwien, po uzgodnieniu z Inspektorem i wiascicielem posesji. Wymaga si¢ tez, aby
Wykonawca uktadat pomosty robocze na ciagach jezdnych i pieszych lub stosowal metody wykonania pozwalajace
na przepuszczanie ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ doj$cia do budynkow poprzez ustawienie kladek dla pieszych nad
wykopami. W miar¢ mozliwosci nalezy rowniez zapewnic¢ dojazd do posesji na czas prowadzenia robot. O zamiarze
prowadzenia robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomi¢ okolicznych mieszkancow oraz pracownikow
pobliskich przedsicbiorstw szczegdlnie w przypadkach, gdy zapewnienie dojazdu nie bgdzie mozliwe.

5.2 Organizacja przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomié wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wilascicieli terendw, na ktérych
prowadzone bedg roboty.

5.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych Umowa obejmuja:
a) Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczeniem zakresu robot.
b) Ewentualng inwentaryzacj¢ techniczng obiektow znajdujacych si¢ w strefie wplywu pracy cigzkiego
sprzetu.
C) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych si¢ w strefie wptywy pracy sprzetu.
d) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych oraz gruntowych.
e) Przebudowe urzadzen kolidujacych.
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f) Oznakowanie robot.
g) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.
h) Wykonanie niezb¢dnych prac badawczych i projektowych.

Koszty wykonania robot przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w cenach jednostkowych robot
podstawowych.

Koszty tych robot winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglgdnione w Cenie Oferty.

5.4 Harmonogram robaét

Wykonawca sporzadzi w formie ustalonej z Zamawiajacym harmonogram realizacji zakresu zamOwienia i przekaze
Zamawiajagcemu nie pozniej niz w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie zgdane przez Zamawiajacego
korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgloszenia. Zatwierdzony poprzez podpis obu stron Umowy
harmonogram robot moze zostaé zmieniony na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego za zgoda
drugiej strony.

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace  czynniki
i warunki:
a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,

b) wszystkie urzadzenia zwiazane z bezpieczefistwem i organizacja ruchu powinny znajdowaé si¢
w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

¢) nalezy okresli¢ strefy wplywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe; przed przystgpieniem do
rob6t nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene¢ stanu technicznego, a koszt
wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

d) harmonogram winien uwzglednia¢ iloéci podtaczen przewidzianych do wybudowania i by¢ skonstruowany
z podziatem na pakiety robot,

e) harmonogram powinien uwzglgdnia¢: wzajemne skoordynowanie robot drogowych, kanalizacyjnych,
elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz zabezpieczen istniejacego
uzbrojenia,

f) w harmonogramie robdt nalezy wskaza¢ termin prowadzenia robdt na poszczegdlnych ulicach
w kazdej z grup w zalecanej kolejnosci w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiajagcym

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do§wiadczeniem zyciowym kroki, aby chroni¢ $§rodowisko
(zarowno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczaé szkody i wuciagzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajace z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkoéw prowadzonych przez niego dziatan. Wykonawca
zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i $cieki wyniklte z dzialtan Wykonawcy nie
przekroczg warto$ci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.

Wykonawca uzyska we wilasciwym zakresie i na wilasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz
nieczystosci stalych 1 plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych
i opadowych z catego terenu budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot tak, aby ani roboty, ani ich
otoczenie nie zostaty uszkodzone.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznad si¢
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z postanowieniami Rozdziatu 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,
poz. 628, z p6zn. zm.) w przypadku koniecznosci zlozenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi
wystapi¢ o okreslone Ustawag zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszty zwigzane
z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad).

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla
osO6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny
wzglad na:
¢ lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed,;
— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

55 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow.

Wykonawca w peini odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtasza¢ Inspektorowi przed rozpoczeciem
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewdw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki drzew kar¢ administracyjna, zgodna z
obowigzujacymi przepisami, ponosi Wykonawca.

W miar¢ potrzeby Wykonawca dokona wycinke drzew i krzewdw, dbajac o prawidlowe jej przeprowadzenie.
Oplaty za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacja inwestycji (tzw. oplaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku
naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt optat za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym, zwigzanych z
wycinka drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie ofertowej. Wykonawca posegreguje wycieta zielen i odwiezie
materiat z wycinki na sktadowisko.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiajagcemu umowe w zakresie odbioru

materiatdw z wycinki z odbiorcg. Wykonawca sporzadzi w imieniu Inwestora, lub wlasciciela wniosek o wydanie

zezwolenia na wycinkg drzew i krzewoéw zlokalizowanych na terenie projektowanej inwestycji, ktérych usunigcie

staje si¢ nie-zbe¢dne dla realizacji przedsigwzigcia, dotaczajac do wniosku:

1. Pisemne wupowaznienie wlasciciela dzialtki do wystgpowania przez Wykonawce w jego imieniu
o wycinke drzew i krzewow,

2. Oswiadczenie wilasciciela dziatki o wyrazenie zgody na wycinke drzew i1 krzewoéw, w zwigzku
z realizacja inwestycji.

5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
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terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umies$ci¢ w swoim programie rezerwe czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w  zakresie przelozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie, spowodowane przez niego dzialania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Prace zwigzane ze skrzyzowaniami z uzbrojeniem i inng infrastruktura liniowa
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pod nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, ktorych
moze potrzebowaé, wlaczajac te dotyczace dostepu do terenu budowy. Wykonawca uzyska takze na wtasne ryzyko i
koszt, wszelkie dodatkowe urzadzenia poza terenem budowy, ktorych moze potrzebowaé dla celow robot.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegdlnych posesji bgdacych w obszarze wplywow prac
wykopowych i budowlanych, a takze na teren budowy dla pogotowia, strazy pozarnej itp. podczas wykonywania
prac na koszt wlasny. Prace wykopowe i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami zgodnie z harmonogramem robot.

5.7.2  Unikanie zakiocen

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami wiladz drogowych, teren budowy - wykopy
w ulicach powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy o$wietlone $wiattami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robot przejscia dla osoéb pieszych powinny by¢ zabezpieczone mostkami i
oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejacego uzbrojenia Wykonawca moze
realizowa¢ pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikow.

5.7.3  Zabezpieczenie przylegajgcych nieruchomosci

Wykonawca, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie $rodki zapobiegawcze wymagane
przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe, obowigzujgce przepisy oraz aktualne okolicznoscei,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkow sasiadujacych z terenem budowy i uniknagé¢ powodowania
tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejmie
odpowiedzialno$§¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za
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takie zaktocenia czy szkody.

5.7.4  Istniejgce instalacje

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie, linie i
stupy telefoniczne 1 elektryczne, linie naziemne 1 podziemne, S$wiattowody, wodociagi, gazociagi
i tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace
instalacje. Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane
w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.
Wszystkie te czynnosci beda wykonywane na warunkach ustalonych
z administratorem i wlascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog,
rowoéw odwadniajgcych, wodociggdw i gazociggéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na whasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w harmonogramie robdt rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swoja dziatalnoscia.

Koszt wykopow kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzgledni w Cenie Oferty.

5.7.5 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie
stosownych uzgodnien.

5.7.6  Wykopaliska

Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektow zainteresowania
konserwatorskiego, ani obiektéw zabytkowych. W centralno-zachodniej cze$ci Marek, w rejonie ulic Chocimskiej i
Norwida znajduje si¢ cenna przyrodniczo aleja kasztanowcow, gdzie kazde z drzew jest pomnikiem przyrody.
Niezbedne jest zachowanie szczegdlnej ostroznosci w tym rejonie zardéwno przy prowadzeniu odwodnienia poprzez
maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszy¢ korzeni drzew, jak rowniez w celu nie uszkodzenia
korzeni.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatoSci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wilasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ pod opieka i w gestii Zamawiajacego wszelkie wykopaliska, monety,
przedmioty wartosciowe lub starozytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujace z punktu widzenia
geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie kroki przeciw
zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora, ktory wyda polecenie odno$nie postegpowania z nim.

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstonigcie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzor archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robot
na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robot w trybie
zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu Wykonawca zabezpieczy miejsce
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znalezienia przed dostepem personelu Wykonawcy oraz 0s6b trzecich
i niezwtocznie powiadomi Policje¢ i Inspektora.

5.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan odno$nie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa3 uwzglednione
w Cenie Oferty.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegblnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1126,),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowia czg$¢ niniejszej Specyfikacji i sa wigzace dla
Wykonawcy.

5.10 Ochrona i utrzymanie robot

5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie o0s6b nieupowaznionych na teren budowy. Osoby
upowaznione beda ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajacego oraz wszelkiego innego
personelu, 0 ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego, jako
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o upowaznionym personelu innych wykonawcoéw Zamawiajacego na teren budowy oraz oséb z mocy prawa
majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzgdowych.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub
dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe o$wietlenie zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i1 urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi.

Oznakowanie robdt w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow - budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiatlami.

5.10.2 Dziatania Wykonawcy na terenie budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszar6w, jakie
moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

Wszelkie uciazliwoséci dla mieszkancow podczas realizacji podiagczen budynkéw do kanalizacji powinny byé
ograniczone do minimum.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostrozno$ci, aby utrzymaé Sprzgt i personel Wykonawcy w
obrebie terenu budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do przemieszczania swojego Sprzetu i
wkraczania swojego personelu na przylegly teren. W terenie nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania
poszczegodlnych materialow oraz drogi dowozu do strefy montazowej. Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce
ustawienia prowizorycznych pomieszczen socjalnych, magazynowych i biurowych dla oséb bioracych udzial w
realizacji robot. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub nadmiar materiatow.

W trakcie realizacji robot, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w nalezytym stanie tablic
informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.

Po wystawieniu protokotu odbioru dla rob6t, Wykonawca uprzatnie i usunie, z tej czesci terenu budowy, ktorej
dotyczy protokot, caly sprzet Wykonawcy, nadmiar materialéw, ztom, odpady i roboty tymczasowe. Wykonawca
pozostawi te czes$¢ terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone terenu budowy i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty podpisania protokotu odbioru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy bylty w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.10.3 Ochrona robdt przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

511 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow 1 terenu robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrgbnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed
przystapieniem do robot podstawowych.
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Wszelkie koszty zwigzane z systemem odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robdt
podstawowych.

5.12 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania,
takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swdj koszt naprawi, oraz pokryje
wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztaltu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania
w/w uszkodzen nie moze nastapié¢ pozniej niz weiggu 2 godzin od ich wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim programie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore
maja by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkie konieczne zgody i1 zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wilascicieli wymagane do niezbgdnego zdemontowania istniejacych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuni¢cia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcej
instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzor
wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w poblizu ich uzbrojenia.

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowg urzadzen kolidujacych, w tym ewentualny koszt nadzoru, powinny by¢
zawarte w cenach jednostkowych robot podstawowych.

Obejscia tymczasowe

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ odbior $ciekow z odcinka powyzej weinki w czynny kanal kanalizacji
sanitarnej na czas whudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni do granicy posesji.
Ogolny koszt wykonania obej$¢ tymczasowych zawiera réwniez wszystkie prace demontazowe oraz transport
odebranych $ciekow do punktu zlewnego.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obej§¢ tymczasowych i odbiorem $ciekow w czasie wykonania
podigczenia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych robét podstawowych.

5.13 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich
nowo  projektowanych  obiektow  przez  uprawnionego  geodetg,  ktory  przeniesie = wysokosci
z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania.

5.14 Likwidacja terenu budowy

Do likwidacji terenu budowy i pelnego uporzgdkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest Wykonawca.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi
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o porzadku.

6.  Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreSlone w Specyfikacjach Technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom stosownych norm
6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

Certyfikaty i deklaracje

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie okresla Ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamowienia musza spetnia¢ warunki okre§lone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:

—  Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

—  Umieszczone w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla  zdrowia 1 Dbezpieczenstwa, dla  ktérych  producent wydat deklaracje  zgodnoSci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

— Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposéb deklarowania zgodno$ci oraz sposodb oznaczania wyrobéw budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem  prawnym, sa  okreslone  przez  rozporzadzenie ~ Ministra  Infrastruktury z  dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
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(Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnoSci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacjg okre§long w pkt. a) i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.3 Atesty jakos$ci materialow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé
atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Materialty —posiadajgce atesty, a urzadzenia posiadajace wazne legalizacje, mogag by¢é badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
6.4.1  Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczgcia robot do podpisania protokolu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialnoéé
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiajacy wyda Wykonawcy Dzienniki Budowy
dla kazdego z planowanych podtaczen.

Zapisy w Dziennikach Budowy bgda dokonywane na biezagco i beda dotyczyé przebiegu robot
w odniesieniu do kazdego z budowanych podlaczen kanalizacyjnych, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
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opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢; Projektant nie jest jednak
strong.

6.4.2 Rejestr obmiaru robdt

Rejestr obmiaru robét stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza, si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do rejestru obmiaru robot.

Rejestr obmiaru robot prowadzi Wykonawca, notujac w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie
rozliczeniowym. Ich ilo$¢ potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiaréw geodezyjnych, wykonanych
szkicow, rysunkow lub zestawien.

6.4.3  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p.6.5.1. — 6.5.2. nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
¢) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,
d) Program Zapewnienia Jakosci (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni)
e) protokoty odbioru robét podstawowych lub pakietow robot,
f) protokoly wymaganych prob i badan,
g) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatdw i urzadzen,
h) protokoty z narad i ustalen,
i) korespondencj¢ na budowie.
j) inne niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy

6.4.4  Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennikoéw Budowy i rejestru obmiaru roboét beda przechowywane przez
Inspektora.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora.
7. Obmiar Robat

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaru
robot i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Wiasciciela Posesji

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot Iub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane
zostang poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora.

Obmiar gotowych robét podstawowych bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang w celu dokonania
odbioru robét lub pakietu robot. Obmiar robot bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie
szkicow geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do
rejestru obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem wymiarow nastgpi  wedlug obowigzujgcych norm,
a w szczegolnosci PN-1SO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

—  PN-1SO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiarow.

—  PN-1S0O-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola
zgodno$ci wymiar6w z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

—  PN-1SO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.

— PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

—  PN-1SO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktoéw pomiarowych.

— PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

7.2 Zasady oKkreslania iloSci rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Przy obmierzaniu wykonanych robét nie beda uwzgledniane zadne straty materiatow albo ich ilosci
w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania.

Roboty dodatkowe oraz uzupetniajace (o ile takie bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak
te, dla ktorych podano ilosci.
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7.3 Zagadnienia ogélne dotyczace Przedmiaru Rob6t

Przedmiar Roboét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Instrukcjg dla Oferentow, warunkami Umowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Dokumentacja Projektowg. Uwaza sig,
ze Wykonawca dokladnie zapoznal si¢ ze szczegotowym opisem robot, ktore nalezy wykonaé, jak réwniez
sposobem ich wykonania. Cato$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z ich intencja i znaczeniem.

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje si¢, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robot obejmuja wszystko, co
jest  konieczne dla  wypelnienia  wszelkich  odpowiedzialnosci i zobowigzan  powstatych
w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i warto$ci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robot dla danych robot musza
pokrywaé koszt danych robdot wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano
w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane z realizacja Umowy, jak tez inne wydatki,
wlaczajac te, ktore zwiazane sg z:

a) wypelnieniem warunkow Umowy i wszelkich ogdlnych zobowiazan, odpowiedzialno$ci, mozliwych optat,
praw przekroczenia i ryzyk zwigzanych 2z wykonywaniem robot jak wyszczegolniono
w Umowie lub jak z niego moze wynikac;

b) robocizng i wszelkimi kosztami z nig zwigzanymi;

c) dostawa materialtdbw i wyposazenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
wlaczajac straty i transport na budowe;

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi zwigzanymi wiaczajac paliwo, energie, czesci i
materiaty pomocnicze;

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla ktorych przewidziano odrgbna pozycje oraz pomiary,
dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na eksploatacje;

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupelnien do istniejacej infrastruktury przez
upowaznione wiadze;

g) kosztami ogdlnymi przedsigbiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami.

Pozycje w Przedmiarze Robot opisujg roboty objete Umowa w sposob skrocony. Zazwyczaj opis ten nie powiela
petnego opisu robot i metod wykonawczych, przy czym niezaleznie od tego uwaza si¢, ze dana pozycja odpowiada
petnemu opisowi.

Krotkie opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko dla celow identyfikacyjnych i nie powinny w
zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego w warunkach Umowy lub
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Wyceniajac poszczegbélne pozycje
Przedmiaru Robot, nalezy odnosi¢ sie do warunkow Umowy, Specyfikacji Technicznych oraz Dokumentacji
Projektowej w celu uzyskania petnych informaciji, opisow robot
i zastosowanych materiatdw i urzadzen stanowigcych sktadowa danej pozycji Przedmiaru Robot.

Oczywistym jest tez, ze roboty musza by¢é wykonane wedhug zasad fachowego wykonawstwa
i wskazowek Inspektora.

O ile nie zostalo to wyraznie i doktadnie okreslone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i Przedmiarze Robdt, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robot bedg obmierzone.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w cato$§ci z cze$ciami montazowymi, ruchomymi
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposob obmiaru przyjety dla sporzadzenia Przedmiaru Robot powinien zosta¢ zastosowany rowniez do obmiaru
skonczonych robét. Uwaza sie, ze ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywaja wszystko, co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robot(y), czy to jest detalicznie wymienione w opisie pozycji
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lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wszystkie ceny i wartosci w kosztorysie nalezy podawaé z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku.

7.3.1 Wyposazienie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robét:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtaczeniem wody i elektrycznosci jemu potrzebnych oraz
wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

b) koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociagu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla
wilasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie konieczne
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

c) wydatki zwigzane =z odprowadzeniem $ciekow, zardwno bytowo-gospodarczych pochodzacych
z terenu i zaplecza budowy, jak i powstate w wyniku zainstalowania obej$¢ tymczasowych,

d) koszty czasowego sktadowania i unieszkodliwienia odpadow, pochodzacych z terenu i zaplecza budowy.

7.3.2  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowiazujacych
mi¢dzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania
niezbgdnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

7.3.3  Porzqdek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢c w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i srodkow bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty podpisania protokotu odbioru.

7.3.5 Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wpltyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkoéw, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadzg
lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjgcia wszelkich potrzebnych
srodkow ostroznosci dla uniknigeia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.3.6  Materialy i urzqgdzenia

Wykonawca powinien ujgé w swoich Cenach materiaty i urzadzenia zarowno te, ktore bedzie sam dostarczal, jak i
dostarczane przez swoich Podwykonawcow.

7.3.7 llosci

Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robot sa podawane w systemie SI (zgodnie z ISO).
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Roboty powinny, niezaleznie od ogdlnych czy lokalnych zwyczajow innego postgpowania, by¢ mierzone netto do
wymiaré6w podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi przypadkami opisanymi
lub wyspecyfikowanym w Umowie.

7.3.8 Ceny

Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robot powinny by¢ w wyrazone w PLN. Ceny jednostkowe nalezy podawac bez
VAT.

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Robot. Pozycje robot
opisanych w Przedmiarze Robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki lub ceny, nie beda zaptacone przez
Zamawiajacego i bedzie si¢ uwazato, ze sg pokryte przez stawki i ceny innych pozycji Przedmiaru Robét.

Warto$¢ dla danej pozycji w Przedmiarze Robot powinna by¢ wynikiem przemnozenia ilosci przez ceng
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji.

7.3.9  Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi i materiatdéw niezbednych do wykonania prob winny by¢
uwzglednione w Cenie Oferty.

8. Odbior Robot

8.1 Rodzaje procedur odbiorowych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegdlnych robot, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:

—  odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbiorowi cz¢$ciowemu,

—  odbiorowi koncowemu,

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piSmie, a w ciagu 2 dni
roboczych od daty zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badaf i pomiaréw bedacych w zgodzie
z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robdt bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora.
O ile Wykonawca dokona przykrycia robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bez uzgodnienia
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z Inspektorem, bedzie zobligowany wykaza¢ prawidtowo$¢ wykonanych prac poprzez przeprowadzenie inspekcji
telewizyjnej kamera z glowica obrotowa wybudowanych przykanalikow z opisem zawierajgcym m.in. zapis
spadkow chwilowych, nr studni, odlegtosci, $rednicg i materiat kanatu, oraz dat¢ i godzing wykonania. (W wyniku
przeprowadzonej inspekcji Zamawiajacy otrzymuje ptyte DVD z nagrang inspekcja, raport, oraz opcjonalnie zdjgcia
wraz z oceng techniczng).

Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

Odbidr czesciowy

1. Odbiodr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci robdt — pakietu robot.  Odbiory
czesciowe nalezy przeprowadza¢ po wykonaniu danego pakietu robot.
2. Zakonczenie pakietu robdt oraz gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
3. Warunkiem odbioru pakietu robot jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robét (ulicy) podlegajacego
odbiorowi do nalezytego stanu i porzadku, wilacznie z odtworzeniem nawierzchni.
4, W ciagu 5 dni roboczych od zgloszenia Inspektorowi przez Wykonawce pakietu robét do odbioru, Inspektor winien:
a) dokona¢ odbioru, sporzadzi¢ protokét odbioru czgsciowego i spisa¢ z Wykonawca protokét odbioru
czeSciowego, ustalajgc date z jaka pakietu robdt zostat ukonczony oraz zgodnos¢ tej daty z Umowa,
poza drobniejszymi zaleglymi pracami czy wadami, ktérych dokonczenie czy tez usunigcie nie bedzie
miato Znaczacego wpltywu na uzytkowanie pakietu robot zgodnie
Z przeznaczeniem
lub
b) odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreslajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce bedzie
wymagane dla umozliwienia wystawienia protokotu odbioru. W tym przypadku Wykonawca winien
dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku.

5. Odbior czeéciowy przeprowadzaja upelnomocnione osoby po stronie Zamawiajacego przy udziale
upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy.

6. Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ przedstawione dokumenty oraz przygotowane nastepujace
czynno§ci:

a) Dziennik Budowy,

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robot w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, w ilosci i
formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materialow,
d) protokoty:

e  raport inspekcji telewizyjnej kanatéw i wiaczen przykanalikow (0 ile ma zastosowanie,
zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),

protokoty (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robét ulegajacych zakryciu,
wyniki pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu pod drogami.

e) podpisany przez mieszkanca (whasciciela posesji) zatacznik nr 1 — warunki korzystania z
kanalizacji w systemie ciSnieniowym (pompowym) w miejscowosci Marki

7. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa pakietu robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegolnych robot.
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8. W toku odbioru czgsciowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wykonanych prob.

9. W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot, czynnosci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostana, stwierdzone przez Zamawiajacego uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Nowy termin wyznaczony
zostanie  po  zgloszeniu  przez =~ Wykonawce usunigcia wad i brakéw  ujetych
w uwagach.

10. Zamawiajacy, przy odbiorze pakietu robot moze zazadaé powtorzenia inspekcji telewizyjnej dla wskazanych
przez niego fragmentow sieci lub podtaczen.

11. Protokét odbioru czgéciowego moze wskazywac uchybienia i uzupetnienia, ktére Wykonawca ma uzupehic
do czasu przeprowadzenia odbioru koficowego.

12. Podpisany protokot odbioru czesciowego (odbioru pakietu robot) jest podstawa do wystawienia przez Wykonawce
faktury.

8.3 Okres zglaszania wad dla pakietu robot

Okres zgtaszania wad dla pakietu robdt, ktore zostaty odebrane przed datg ukonczenia catosci robot, rozpoczyna si¢
z dniem wystawienia protokotu odbioru technicznego dla danego pakietu robot i koficzy sie wraz z wystawieniem
protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji dla catosci robot.

Procedura usuwania wad w okresie zglaszania wad dla pakietu robot:

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgtaszania wad, Zamawiajacy niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w ciggu 7
dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piSmie o niej Wykonawcg, réwnocze$nie wzywajac do usunigcia
ujawnionej wady w odpowiednim trybie;

1)  Tryb zwykly

Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty otrzymania
wezwania. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty przystapienia do usuwania
awarii.
2)  Trybawaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czeséci lub catoéci przedmiotu
Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub osob
trzecich, jak réowniez w innych przypadkach nie cierpiagcych zwloki, wada zostanie usunigta przez

Wykonawce w ciaggu 48 godzin od momentu otrzymania powiadomienia od Zamawiajacego (droga
elektroniczna, faksem lub pisemnie).

8.4 Odbiodr koncowy robot
Odbior koncowy robot mozna wykonywac po zakonczeniu catosci prac w ramach ostatniego z pakietow robot, z
uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1 Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci.

2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

3 W ciagu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien:
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9.

a) dokona¢  odbioru i  sporzadzi¢c  protokél  bezusterkowego  odbioru  koncowego
i przekazania do eksploatacji wraz z informacja o przekazaniu przez Wykonawce geodezyjnej
inwentaryzacji wniesionej na mape geodezyjna osrodka geodezyjnego,

lub

b)  odrzuci¢ wniosek, podajac przyczyny i okreSlajac roboty, ktorych wykonanie przez Wykonawce
bedzie wymagane dla umozliwienia wystawienia protokot bezusterkowego odbioru koncowego. W
tym przypadku Wykonawca winien dokonczy¢ wskazane roboty przed wystawieniem ponownego
wniosku.

Odbiér koncowy robdt przeprowadzaja przedstawiciele Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty oraz przygotowane nastgpujace
czynnosci:

a)  Dziennik Budowy,

b)  dokumentacja powykonawcza robot, ktora nie zostata przekazana przy odbiorach pakietéw robot, w
tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna,

c) oswiadczenie Kierownika budowy, ztozone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane:

— o wykonaniu calego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na
budowe iwarunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi
w warunkach przepisami i polskimi normami),

— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze (w razie korzystania)
ulicy i sasiadujacych nieruchomosci,

d) dla pakietow roboét, ktore nie zostaly odebrane w odbiorach czesciowych - protokoty, dokumenty i
potwierdzenia, o ktorych mowa w p.8.3 ppkt.6 c)-f) ST-00.00,

e) jezeli wymagane bedzie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych Robdt, wszystkie
dokumenty wymagane do jego uzyskania,

f) dokument potwierdzajacy przekazanie odpadéw, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorow dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.
U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopig odpowiedniej decyzji zezwalajacej na gospodarowanie
odpadami lub kopie decyzji zezwalajacej na magazynowanie odpadéw przez Wykonawce.

W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakosciowa i rzeczowa robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiarow, wynikow prob, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych robot.

W toku odbioru koncowego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
czesSciowych.

W przypadkach niewykonania lub niewlasciwego wykonania robot czynnoéci odbiorowe zostang przerwane. Spisane
zostang, stwierdzone przez Zamawiajacego, uwagi do robot podlegajacych odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na
usunigcie stwierdzonych wad i brakéw w wykonanych robotach. Nowy termin odbioru wyznaczony zostanie po
zgloszeniu przez Wykonawce usunigcia wad i brakoéw ujetych w uwagach.

Data podpisania protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji stanowi
jednoczes$nie date poczatku okresu gwarancji i rekojmi dla wszystkich robot, okreslonych przedmiotem
zamdwienia.

Podpisany protokot odbioru koncowego jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej dla
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umowy.

8.5 Gwarancja jakosci i rekojmia za wady.

Od daty wystawienia protokotu bezusterkowego odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji biegnie okres
rekojmi za wady i gwarancji jakosci, ktory wynosi 36 miesigcy kalendarzowych.

9.  Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawe ptatnosci stanowi¢ bedzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Dokumentacji Projektowej. Nie mozna zmienia¢ opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie rodzaju robot.
Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Roboét) koszty, w tym w szczegdlnosci koszty obstugi geodezyjnej,
dokumentacji powykonawczej, niezbednego zajecia terenu, maja byé uwzglednione w wycenionej pozycji
Przedmiaru Robot. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do Przedmiaru Robot powinny by¢ warto§ciami globalnymi
dla rob6t opisanych w tych pozycjach.

Wykonawca wypelni Przedmiar Roboét dla poszczegélnych ulic, okreslonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,
w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartosci pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartosci
poszczegolnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez caty okres zwigzania Umowa.

W przypadku zmiany przez wlasciciela posesji uzgodnionego z nim rozwigzania projektowego podlaczenia
kanalizacyjnego, skutkujacego zwickszeniem projektowego zakresu roboét, koszty takiego zwigkszenia pokryje
wlasciciel ~ posesji. W  ramach Umowy  Zamawiajacy  pokryje  jedynie  koszt  zwigzany
z ilo$cig robot z przetargowego Przedmiaru Robot w odniesieniu do danej poses;ji.

9.2 Cena jednostkowa

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
przedmiarowa. Zaktada si¢, ze koszty organizacyjne, ogdlne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan sg rowno
roztozone na wszystkie ceny jednostkowe. Uwaza sig, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych
pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla innych elementow robot.

Cena jednostkowa bedzie bezwzglednie obejmowaé:

a) koszty robocizny bezposredniej wraz z kosztami prac towarzyszacych oraz kosztami robot tymczasowych i
instalacji, ktore mogg okaza¢ si¢ niezbedne,

b) warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy
1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) testowanie, kontrole jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie robot,

e) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
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nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robot, koszty dokumentacji
Wykonawcy, koszty wdrozenia czasowej organizacji ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

f) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytwlu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

g) ogodlne ryzyko, obciagzenia i obowiazki wymienione w Umowie lub z niego wynikajace,

h) niezbe¢dne uzgodnienia z wlascicielami posesji,

i) wykonanie wszelkich czynno$ci, jakie moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Umowy,
wszelkie dodatki, optaty badZ inne ptatnosci, ktore nie zostaty okre$lone osobno w Przedmiarze Robdt i
ofercie.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ réwniez w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robot
nastepujace elementy:
1. Kkoszty zajecia terenu dla zakresu robot, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST,
2. koszt obstugi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej),
3. koszt dokumentacji powykonawczej
4. koszt indywidualnego  rozliczenia  powykonawczego  robot dla  kazdego  podlaczenia
z zastrzezeniem, ze suma kwot rozliczenia powykonawczego podiaczenia kazdej z posesji nie moze
przekroczy¢ oferowanej przez Wykonawce catkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji przedmiarowej dla
danej ulicy i dla catej umowy,
5. koszt ustalonego z wlascicielem posesji sposobu odprowadzania $ciekdéw sanitarnych na czas wykonywania
rob6t i umozliwienia tego odprowadzania.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujgc jednostke
Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzgledniajac udzial robot towarzyszacych i zuzycie materiatow w sposob
przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuzycie
materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Roboét i innych roszczen Wykonawecy.

9.3 Platnosci za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, szkolenia i
inne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umownych i ST obejmuje wszystkie warunki okre§lone

w ww. dokumentach, cho¢ nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robot.

Spetnienie wymagan Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nie podlega odrgbnej
zaplacie i uwaza si¢ je za uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez Wykonawce w
wycenionym Przedmiarze Robot. Dotyczy to rowniez takich elementow jak:

a) Utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych,

b)  uzyskanie wymaganych Umowg ubezpieczen (odpowiedzialnosci cywilnej, ubezpieczenia robot),

c) uzyskania wymaganych Umowga zabezpieczen wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji — koszty
pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca,

d)  oplaty administracyjne zwigzane z wydaniem decyzji administracyjnych, oplaty za zajecie pasow
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drogowych, chodnikow, innych terenéw na cele budowy; koszty pozyskania pozwolen; optaty za
uzyskanie wymaganych zezwolen i1 decyzji od organow administracji publicznej oraz wiascicieli lub
zarzadzajacych sieciami.

Oplaty za zajecie pasa drogowego naleiy priyjgé zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na stronie
http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz spraw/drogi/4

9.4 Elementy rozliczeniowe

Elementem rozliczeniowym moga by¢ tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robot.

Co do zasady Wykonawca bedzie rozlicza¢ pakiet robot, czyli komplet podiaczen kanalizacyjnych, przewidzianych do
wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu okreslonego w pkt. 1.3 ST-00.00.
Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, mozliwe jest rozliczenie czgsci pakietu robot (czgsé ulicy).

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokél odbioru czeSciowego  wraz
z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego upowaznia
Wykonawce do wystawienia faktury czesciowe;.

Dokumentem, stanowigcym podstawe koncowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury koncowe;j, jest protokot
bezusterkowego odbioru koncowego robot.

10. Dokumenty odniesienia

Specyfikacje Techniczne powotuja sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okre$lono, nalezy
przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw oraz biezace aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie wymagalo si¢ spetnienia
ich zapisdbw i wymagan w trakcie realizacji robot. Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. z
2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.
w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr
18 poz. 182)

Ustala si¢ jednak, ze Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo,
a takze akty prawne wg spisu podanego W niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentow.

10.1 Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowigca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera wszystkie
informacje niezbgdne do wykonania oferty.
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

Lp. Akt prawny
1 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717
" | zpbzn. zm.)
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. ,,Prawo geologiczne i Gornicze” z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. z 2005
2. -
Nr 228 poz. 1947 z p6zn. zm).
3 Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity
" | zpo6zn. zm.).
4 Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z pdZzniejszymi zmianami.
" | (Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w sprawie zakresu
5. | opracowan geodezyjno — kartograficznych.
(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z p6zn. zm.).
6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. z 2003r
" | Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu inwestorskiego i
7. | obliczania planowanych kosztow prac budowlanych i projektowych.
(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z pdézn. zm.).
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 2003 nr 7,
8. : .
poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r).
9 Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
' oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 wrze$nia 2001r.).
10. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.).
11. | Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.).
12. | Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386).
13 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z
"| p6Zn.zm.),
14. | Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
15. | speknié przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 poz.1799)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony
16. | przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow, Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460
z poézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
17.| bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1125, 1126)
18 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
"| pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).
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Lp.

Akt prawny

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002r. Nr 151, poz.
1256)

20.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 Iutego 2002r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z
2002r., Nr 18, poz. 182)

21.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z p6zn. zm.). (Dz. U. z
2002r, Nr 134, poz. 1130).

22.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263),

23.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011)

26.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.
Nr 198, poz. 2041).

Normy

Lp.

Nr normy Tytul normy

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.

PN-EN 752-1:2000 . .
Terminologia.

PN-EN

1610:2002+Ap1:2007 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

Zwienczenia wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
PN-EN 124:2000 ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

PN-EN 2006-1:2003
+A1:2005,+A2:2006, Beton. Cz¢$¢ 1.: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢.
+Apl:2004

PN-C-89222:1997 . :
C-89 %9 Rury z tworzyw termoplastycznych do przestania plynéw. Wymiary.

Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Czgs¢ 1.
PN-ISO 3864-1:2006 Zasady projektowania znakow bezpieczenstwa stosowanych w miejscach
pracy i obszarach uzytecznos$ci publiczne;.

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczace przygotowania ztgczy.
PN-EN I1SO 9692-1:2008 | Czgs¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe elektroda metalowa w
oslonie gazow, spawanie gazowe, spawanie metoda TIG i spawanie wiazka
stali.
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TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Lp. Nr normy Tytut normy
9 PN-EN 1514-1:2001 + Kotnierze i ich polaczenia. Wymiary uszczelek do kolnierzy z oznaczeniem
' Ap.1:2002 PN. Czgs¢ 1: uszczelki niemetalowe plaskie z wkladkami lub bez wktadek.
10. PN-H-02650:1989 Armatura i rurociagi - Ci$nienia i temperatury.
11. PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Welna mineralna.
12. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.
13. PN-EN 20225:1994 Czgsci zkaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.
14. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
15. PN-EN 13244-4:2004 rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarne;j,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 5: Przydatno$é do
stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci.

16. PN-EN 13244-5:2004

17. PN-EN 13244-7:2007

Inne

1 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.
Czg$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne.

Szczegdtowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajow robdt zostaly podane
rowniez w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Nazwa zaméwienia: ,Budowa podigczen do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Miescie Marki”
Numer zaméwienia: 17/WM/R/14
54



TOM 3.1 - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
ST-00.00 — Ogdlne warunki wykonania i odbioru robot

Zalgcznik nr 1

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym (pompowym) w

miejscowosci Marki

Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ci$nieniowym nie wolno odprowadza¢:

1.

Twardego osadu, $mieci, gruzu, pisaku, Zwiru, popiolu i wydzielin zwierzecych, gipsu, zapraw
budowlanych itp.

Stalych odpadow gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, koS$ci, skorupy, galgany, wata, Srodki
opatrunkowe i higieniczne, pierze itp.

Stalych i plynnych produktéw, ktére wskutek swego skladu chemicznego lub temperatury mogly by
uszkodzi¢ przewody kanalizacyjne pompe i armature.

Woéd deszczowych i drenazowych.

Sciek6w z szamba.

Odprowadzanie wody z odwodnienia wykopéw do kanalizacji sanitarnej - tylko za zgoda Kierownika
Dzialu Eksploatacji Kanalizacji

Wprowadzanie wyzej wymienionych zanieczyszczen do kanalizacji sanitarnej w systemie ciSnieniowym moze

spowodowaé uszkodzenie lub unieruchomienie pompy co z kolei spowoduje brak mozliwos$ci odprowadzenia
sciekow z budynkow i w dalszej konsekwencji moze doprowadzi¢ do wylania $ciekéw na terenie posesji.

Ponadto kazdorazowe wezwanie shuzb eksploatacyjnych w celu usunigcia awarii powstatej z w/w przyczyn,

spowoduje poniesienie dodatkowych kosztow przez Wodociag Marecki, ktérymi zostanie obcigzony wiasciciel
posesji.

Zapoznatem(am) si¢ z wyzej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie

ci$nieniowym.

B8 e S AN A4 1] (o PN
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