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1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłączeń  

do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, wybudowanej w ramach Projektu „Budowa kanalizacji 

sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.  

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania zakresu rzeczowego opisanego w p. 1.3. 

Prace stanowiące przedmiot zamówienia należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową stanowiącą 

Tom 3.2 dokumentacji przetargowej oraz zgodnie z niniejszą Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych.   

 

Na pełne Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych składają się następujące części: 

1. ST-00.00 – Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

2. ST-01.01 –Roboty geodezyjno-kartograficzne (pomiarowe) 

3. ST-01.02 – Przygotowanie i zagospodarowanie terenu; roboty ziemne pod rurociągi i obiekty 

towarzyszące 

4. ST-01.03 – Przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne i obiekty towarzyszące 

5. ST-01.04 – Zasilenie energetyczne. 

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

1.3 Zakres rzeczowy objęty przedmiotem zamówienia 

 

Przedmiot zamówienia stanowi : 

I. Wykonanie podłączeń grawitacyjnych do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Marki, tj. 245 szt. 

przyłączy kanalizacyjnych na terenach nieruchomości prywatnych, i w tym 43 szt. odcinków sieci 

kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg   oraz 2 przyłącza kanalizacji ciśnieniowej razem z 

pompowniami przydomowymi w następujących ulicach: 

 

1. RODZIEWICZÓWNY 

2. RÓŻANA 

3. FABRYCZNA 

4. ORZESZKOWEJ 

5. ZIELENIECKA 

6. MALINOWA 

7. SZYDŁOWIECKA 

8. TRAUGUTTA 

9. WARSZAWSKA 

10. JASNA  

11. WERESZCZAKÓWNY 

12. BEMA  

13. CZACKIEGO  

14. KMICICA  
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15. OKÓLNA  

16. ŚWIERKOWA 

17. 11-go LISTOPADA  

18. STASZICA  

19. KOŁŁĄTAJA  

20. PIOTRA SKARGI  

21. BARBARY  

22. LONGINUSA  

23. ZYGMUNTOWSKA  

24. GŁOWACKIEGO  

25. KRÓTKA  

26. ŻEROMSKIEGO 

27. SOSNOWA: 

 

II. Przyłącze wodociągowe w ul SZKOLNA 

III. Zasilenie w energię elektryczną pompowni przydomowych w ulicach 

1. Zygmuntowska 

2 .Piotra Skargi 

3. Barbary 

 

1.3.1 Zakres i rodzaje prac do wykonania w ramach budowy podłączeń do kanalizacji 
sanitarnej na terenie miasta Marki. 

 
W ramach Projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki”, współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, została 

wybudowana w ulicach sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami bocznymi, zakończonymi korkami na granicy 

posesji. Przyłącza kanalizacyjne zostały zaprojektowane na rzędną powykonawczą korka. Co do zasady, do 

pierwszej studni inspekcyjnej na terenie posesji zachowano spadek przyłącza wytyczony spadkiem odcinka 

bocznego od przewodu głównego w ulicy. W przypadkach zbytniego wypłycenia przyłącza za studnią dokonano 

stosownej korekty spadku lub wskazano w rozwiązaniach projektowych konieczność docieplenia przyłącza. 

 

Zakres rzeczowy obejmuje również odcinki w ulicy wskazane w pkt. A.2 poniżej, zaprojektowane dla podłączeń 

pominiętych w w/w Projekcie lub związanych z nowopowstałymi budynkami. 

 

Uwagi: 

1. Szczegółowy termin realizacji robót i harmonogram ich przebiegu należy uzgodnić z właścicielem 

posesji. Opróżnienie zbiornika bezodpływowego (szamba) na czas robót przełączeniowych 

należy do właściciela posesji; w przypadku konieczności wykonania tej usługi przez Wykonawcę, 

należy kosztami obciążyć bezpośrednio właściciela posesji (koszt opróżnienia zbiornika nie wchodzi do 

kosztu wykonania podłączenia).  

2. W ramach zamówienia należy zlikwidować wg technologii wskazanej w projekcie 

technicznym jedynie te zbiorniki bezodpływowe (szamba), których lokalizacja koliduje z 

budowanym podłączeniem. W przypadku wskazania przez właściciela posesji do likwidacji 

szamba nie będącego w kolizji z budowanym przyłączem, należy kosztami tej pracy obciążyć 

bezpośrednio właściciela posesji. 

 

W ramach budowy podłączeń do sieci kanalizacyjnej należy wykonać grawitacyjne przyłącza 

kanalizacyjne w następującym zakresie w odniesieniu do poszczególnych objętych zamówieniem ulic, 

wskazanych w pkt.1.3. 
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A.    Roboty  budowlano – montażowe  

 

A.1.  roboty budowlano – montażowe na terenie posesji (odcinek A podłączenia) dla 

wszystkich posesji, wskazanych przy ulicach wyszczególnionych w pkt.1.3. 

 

 wytyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 wykonanie przekopu kontrolnego dla ustalenia rzeczywistej rzędnej oraz średnicy 

instalacji wewnętrznej, wychodzącej z budynku,  

 wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych na  terenie posesji, 

 usunięcie lub przesadzenia krzewów i poszycia występujących na trasie 

projektowanego przyłącza, 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych, 

 wykonanie zabezpieczenia ścian wykopów, 

 wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów, 

 wykonanie wyprofilowania podłoża wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie 

podsypki i zasypki, 

 demontaż pokrywy szamba celem wstawienia studzienki kanalizacyjnej tam, gdzie 

lokalizacja studzienki pokrywa się z lokalizacją szamba, 

 dezynfekcja istniejącego szamba, wykonanie otworów rozszczelniających,  

 wykonanie otworów w ścianach szamba w celu lokalizacji rur przyłącza, 

 dostawa i montaż rurociągów przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych (w wykopie 

wąskoprzestrzennym lub w szambie) z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o 

średnicy Dz 160mm lub Dz 110 mm klasy ”S” SN8 o ściance litej, 

 dostawa i montaż redukcji Dz 160/110 mm, 

 dostawa i montaż trójników równoprzelotowych Dz 160/160x45 mm tam, gdzie 

przewiduje dokumentacja projektowa, 

 dostawa i montaż rurociągów przyłączy kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur  PE 

DN/OD 63mm, 

 dostawa i montaż dwuzłączek Dz 160 mm lub Dz 110 mm , 

 dostawa i montaż (w wykopie obiektowym lub w szambie) studzienek kanalizacyjnych 

inspekcyjnych z PCV o średnicy 425 mm wraz z włazami żeliwnymi klasy B125,  

 zasypanie szamba,  

 dostawa i montaż ocieplenia przyłącza kanalizacyjnego dla odcinków, gdzie przykrycie 

nie przekracza 1,2 m, 

 przełączenie istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej do wybudowanego przyłącza 

kanalizacyjnego,  

 zagospodarowanie lub wywóz odpadów budowlanych, 

 wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, w tym odtworzenie 

podjazdów i chodników na terenie posesji, które zostały naruszone w trakcie 

wykonywania robót (zarówno w celu wykonania przyłącza, jak i przy transporcie 

materiałów oraz odpadów w trakcie i po robotach), ukształtowanie i zagospodarowanie 

terenu. 

  

           A.2 Pompownie przydomowe 

 

                 --   montaż 2 szt pompowni przydomowych razem z szafkami sterowniczymi  w ul  P.Skargi 
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 wyznaczenie posadowienia przydomowych pompowni ścieków 

 wykonanie wykopów obiektowych,  

 zabezpieczenie ścian wykopów,  

 odwodnienie wykopów, 

 wykonanie wyprofilowania podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki, zasypki,  

 dostawa i montaż przydomowych pompowni ścieków wraz z wyposażeniem, 

 wykonanie prób szczelności  

  dostawa i montaż szafek sterowniczych, 

 wykonanie instalacji zasilania energetycznego i sterowania (połączenie pompowni z 

szafką sterowniczą i budynkiem – zasilenie) 

 wykonanie przewodów wentylacyjnych 

 rozruch pompowni przydomowych, 

 odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego. 

 

 

A.3.  roboty budowlano – montażowe w ulicy (odcinek B podłączenia) dla 43 posesji 

wyszczególnionych poniżej: 

          

        1.  11-go LISTOPADA 

        2.  ŚWIERKOWA 

        3. OKÓLNA 

        4. STASZICA 

        5. ORZESZKOWEJ 

        6. ZIELENIECKA 

        7. TRAUGUTTA 

        8. WARSZAWSKA 

        9. WERESZCZAKÓWNY 

      10. JASNA 

      11. BEMA 

      12. KMICICA 

      13. KOŁŁĄTAJA 

      14. PIOTRA SKARGI 

      15. SOSNOWA 

 

Zakres robót budowlano-montażowych w ulicy: 

 wytyczenie trasy i punktów wysokościowych, 

 zabezpieczenie wykopu barierami ochronnymi z ewentualnym oświetleniem  

i zapewnienie przejazdu dla ruchu lokalnego – rozwiązania zgodne z projektem 

organizacji ruchu  

 rozbiórka i odtworzenie do stanu pierwotnego nawierzchni drogowych w pasie robót, 

 rozbiórka i odtworzenie do stanu pierwotnego chodników w pasie robót, 

 usunięcie lub przesadzenia krzewów i poszycia występujących na trasie 

projektowanego przyłącza na odcinku od kanału w ulicy do granicy posesji,  

 przywrócenie stanu pierwotnego terenu zieleni w pasie robót, 

 wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych oraz wykopów obiektowych, 

 wykonanie zabezpieczenia ścian wykopów, 

 wykonanie ewentualnego odwodnienia wykopów, 

 wykonanie wyprofilowania podłoża wykopu, ewentualna wymiana gruntu, wykonanie 
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podsypki i zasypki, 

 wykonanie i eksploatacja tymczasowego obejścia kanału w ulicy (przepompowywanie 

ścieków) 

--    dostawa i montaż na istniejącym czynnym kanale GRP w ulicy studni zintegrowanej 

      DN 400 mm z GRP wraz z włazem żeliwnym klasy D400,  

 dostawa i montaż na czynnym kanale PCV w ulicy studni kanalizacyjnych PCV fi 425  

z rurą teleskopową i włazem żeliwnym typu D400 i pierścieniem odciążającym, 

 dostawa i montaż rurociągów przyłączy kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur 

kanalizacyjnych kielichowych PCV o średnicy Dz 160mm klasy ”S” SN8 o ściance litej, 

 dostawa i montaż kształtek PCV Dz 160 mm klasy ”S” SN8 o ściance litej o różnym 

kącie,, 

 dostawa i montaż rur PE 80 Dz 40x3,7mm SDR 11,PN 1,0 MPa 

 dostawa i montaż trójnika PE 160x40 

 dostawa i montaż zasuwy Dn 50 mm żeliwnej kołnierzowej z miękkim uszczelnieniem 

 zagospodarowanie lub wywóz odpadów budowlanych, 

 wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

 przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie  

i zagospodarowanie terenu. 

 

 

 

B.    Roboty drogowe  

 

B.1.   roboty drogowe na terenie posesji w pasie robót, dla wszystkich posesji wskazanych 

przy ulicach wyszczególnionych w pkt.1.3. 

 

 wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni podjazdu wraz z podbudową, 

 wykonanie robót rozbiórkowych chodnika z płyt betonowych lub z kostki brukowej wraz  

z podbudową,  

 wykonanie robót rozbiórkowych krawężników, obrzeży i ław betonowych, 

 odtworzenie nawierzchni podjazdu wraz z podbudową, 

 odtworzenie chodnika z płyt betonowych lub z kostki brukowej wraz z podbudową, 

 odtworzenie krawężników,  obrzeży i ław betonowych. 

 

B.2.   roboty drogowe w ulicy w pasie robót, dla posesji wyszczególnionych w pkt. A.2 

powyżej. 

  

 wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych 

wraz z podbudową, 

 wykonanie robót rozbiórkowych chodnika z płyt betonowych wraz z podbudową,  

 wykonanie robót rozbiórkowych chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, 

 wykonanie robót rozbiórkowych krawężników, obrzeży i ław betonowych, 

 odtworzenie nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych wraz z podbudową, 

 odtworzenie chodnika z płyt betonowych wraz z podbudową, 

 odtworzenie chodnika z kostki brukowej wraz z podbudową, 

 odtworzenie krawężników,  obrzeży i ław betonowych 
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C.    Dokumentacja projektowa stanowiąca podstawę do wykonania Robót:  

 

1. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. 11-go Listopada do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

2. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Świerkowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

3. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Bema do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki,  2012 r. 

4. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Budynek jednorodzinny w zabudowie 

bliźniaczej przy ul. Okólnej w Markach, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

5. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Skargi do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012r. 

6. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Staszica do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

7. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Barbary do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r.. 

8. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul Longinusa do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

9. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Rodziewiczówny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012r. 

10. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Różanej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

11. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Szydłowieckiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, luty 2012 r. 

12. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Zygmuntowskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

13. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul. Żeromskiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

14. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Głowackiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r. 

15. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Orzeszkowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

16. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Zielenieckiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

17. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Traugutta do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

18. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Malinowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

19. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Warszawskiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

20. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Wereszczakówny do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

21. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Krótkiej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

22. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Jasnej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

23. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul.Sosnowej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

24. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  
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w ul.Czackiego do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

25. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul Kmicica do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

26. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul Kołłątaja do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

27. Przyłącza kanalizacji ściekowej na obszarze miasta Marki. Projekt podłączenia budynków  

w ul Fabrycznej do kanalizacji sanitarnej, opracowany przez Wodociąg Marecki, 2012 r 

28. Przyłącze wodociągowe do posesji  przy ul. Szkolnej 64 

 

1.3.2  Zakres dokumentacji do wykonania w ramach robót. 
 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące rysunki i projekty techniczne  

oraz uzyska akceptację Zamawiającego i kompetentnych władz (o ile takowe nie zostały wykonane  

i przekazane przez Zamawiającego): 

a) Niezbędne zajęcia terenu dla lokalizacji przyłączy wskazanych w punkcie 1.3.1. ppkt. A.2, 

b) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania robót, 

c) Dokumentacja powykonawcza, w tym geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

(inwentaryzacja), 

d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

e) Program Zapewnienia Jakości (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni w drodze i/lub na 

posesji) 

f) Dokumentacja i dokumenty niezbędne do wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie 

wykonanych sieci i obiektów do eksploatacji (jeśli takie dopuszczenie będzie wymagane).   

            g)  dokumentacja niezbędna do wykonania przyłączy a nie objęta projektem technicznym  

 
1.4 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
Poniższy wykaz kodów CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień obejmuje najważniejsze występujące 

roboty budowlane: 

 

Grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej 

Klasa:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych  

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria:  45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 

do odprowadzania ścieków 

 

Grupa:     45300000-0        Roboty instalacyjne w budynkach 

 

  Klasa:    45310000-3            Roboty instalacyjne elektryczne 

 

Kategoria:       45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45311100-0   Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
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  45311200-0   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

  45315300-1   Instalacje zasilania elektrycznego 

  45315600-4   Instalacje niskiego napięcia 

 

Grupa:     45200000-9          Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów     budowlanych lub ich części 

 

  Klasa:         45230000-8         Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 

      linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  

      autostrad, dróg, lotnisk i kolei 

 

Kategoria:  45231000-5    Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  

    komunikacyjnych i linii energetycznych 

  45231400-9     Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

  45232200-4     Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych  

 

 

1.5 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 
Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się prace, które należą do świadczeń umownych, 

a nie są wymienione literalnie. 

 

Do prac towarzyszących zalicza się: 

a) utrzymanie i likwidacja terenu budowy i zaplecze budowy, 

b) utrzymanie urządzeń terenu budowy wraz z maszynami, 

c) pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych, 

d) wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

e) działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

f) oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

g) doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 

h) dostarczenie materiałów eksploatacyjnych i mediów do prób, 

i) utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 

j) przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

k) zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

l) zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 

m) przebudowa obiektów i urządzeń kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 

n) zapewnienie odbioru ścieków na czas wbudowania studni na czynnym kanale kanalizacji 

sanitarnej, 

o) zapewnienie odbioru ścieków z posesji w czasie budowy przyłącza 

p) usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 

q) prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, niwelacja terenu, 

r) obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 

s) inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów 

znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 

t) odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
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u) prace porządkowe, utrzymaniowe. 

 

Do robót tymczasowych zalicza się: 

a) nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy  

o podwykonawstwie, 

b) zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin 

itp., 

c) wykonanie dojazdów, przejazdów, wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu, 

d) wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

e) ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniami, 

f) wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót wykopowych, 

g) przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych  

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, 

h) oznakowanie robót,  

i) inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych  

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych. 

 

Uwaga!  

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących ponosi Wykonawca, koszty te 

powinny być uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

Koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących robót winny być rozłożone 

proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót tymczasowych i prac 

towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 
1.6 Wymogi odnośnie podziału finansowania robót 
 
Roboty współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie (przyłącza kanalizacyjne na terenie nieruchomości prywatnej) oraz roboty finansowane  

ze środków własnych Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o.  (odcinki podłączeń kanalizacyjnych w ulicy 

montaż i dostawa pompowni przydomowych, przyłącza energetyczne pompowni) powinny być 

poddawane odbiorom technicznym i fakturowane oddzielnie. 

 

Odtworzenie nawierzchni dróg obejmuje odtworzenie dróg i chodników do stanu pierwotnego w zakresie 

pasa robót, w którym bezpośrednio prowadzone były roboty sieciowe.  W przypadku, gdy zezwolenie na 

zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nałoży obowiązek odtworzenia nawierzchni poza 

pasem prowadzonych robót, to fakt ten Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w celu określenia 

kwalifikowalności środków.  

 
1.7 Określenia podstawowe 
 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 

1. Inspektor – oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego pełniącą 

funkcję Inspektora Nadzoru zgodnie z polskim Prawem budowlanym. 

2. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 
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3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami 

określonymi w Specyfikacjach Technicznych, działająca i upoważniona do występowania  

w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy.  

4. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego 

została wyznaczona. 

5. Projektant - uprawniona osoba  prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

6. Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć projekty podłączeń kanalizacyjnych, 

wskazane 1.3.1.C niniejszej Specyfikacji. 

7. Projekt – należy przez to rozumieć Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze 

aglomeracji miasta Marki” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności  

8. Rodzaje robót - Roboty geodezyjne, sieciowe, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne itp. 

9. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wodociąg 

Marecki, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 

10. Informacja BIOZ - informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126) i stanowiąca złącznik do niniejszej Specyfikacji. 

11. Prawo budowlane – oznacza ustawę z dnia 7.VII.1994 Prawo budowlane  (tekst jednolity  

Dz. U. z 2000r. nr 106, poz.1126 ze zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych 

oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

12. SIWZ – oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania 

przetargowego o numerze 13/WM/R/12 pn.: „Budowa podłączeń posesji do kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Marki – część I” prowadzonego zgodnie z ustawą prawo zamówień 

publicznych. 

13. Specyfikacje Techniczne -  pojęcie używane wymiennie z pojęciem „Specyfikacja” oraz 

skrótem „ST” i oznacza „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” 

14. Cena Oferty – oznacza cenę podaną w Ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotowego 

zamówienia.    

15. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych  robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

16. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

17. Rejestr obmiarów robót - oznacza dokument prowadzony przez Wykonawcę na terenie budowy 

pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania robót; należy przez to rozumieć akceptowaną 

przez Inspektora nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników; wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego. 

18. Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
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ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

19. Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

20. Pakiet robót – co do zasady roboty wykonywane w obrębie jednej ulicy; w uzasadnionych 

przypadkach pakiet robót może obejmować jedną z dwóch części ulicy. 

21. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

22. Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz  

z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

23. Obiekt budowlany, budynek, budowla, budynek jednorodzinny, obiekt małej 

architektury, tymczasowy obiekt budowlany – należy rozumieć w sposób zgodny  

z zapisami art. 3 Prawa Budowlanego 

24. Kanalizacja sanitarna - sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków 

sanitarnych, bytowo - gospodarczych i przemysłowych. 

25. Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki 

sile ciężkości. 

26. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi przyłącza 

w planie, na załamaniach spadku przyłącza oraz na odcinkach prostych. 

27. Kineta - koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej 

28. Kanał uliczny – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego doprowadzane są przyłącza 

kanalizacyjne, włączony do kolektora lub punktu zbiorczego.  

29. Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej.   

30. Podłączenie – przyłącze kanalizacyjne wraz z położonym w ulicy odcinkiem bocznym sieci 

kanalizacyjnej (kanału głównego); termin używany wymiennie dla przyłączy kanalizacyjnych.  

31. Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość 

jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

32. Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, 

którego długość jest zbliżona do szerokości. 

33. Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych 

wyprasek, grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu  

i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem. 

34. Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla 

całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 

35. Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego  

w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

36. Niweleta sieci kanalizacyjnej / studni - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca 

wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki, 

37. Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, studzienek, który stanowi grunt nasypowy 
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usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie 

dna wykopu do projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie 

wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podłużnej. 

38. Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, studzienek, który stanowi grunt nasypowy, 

usypany powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 

przewodu i obiektów w osi poprzecznej. 

39. Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu 

elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia 

na miejsce stałego odkładu. 

40. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

41. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 

42. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

43. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu 

44. Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych – nawierzchnia z płyt 

żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 

45. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

46. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

47. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 

w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

48. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

49. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

50. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie  

i uziarnieniu. 

51. Mieszanka mineralno-asfaltowa  - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu  

lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone 

wymagania. 

52. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 

53. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

54. Dostawa – pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć zakup oraz dostarczenie na teren  budowy 

na koszt Wykonawcy. 

 
1.8 Informacja o terenie budowy 
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Trasy projektowanych podłączeń przebiegają głównie przez tereny zielone, podwórka, lecz także, dla 

odcinków w ulicach, przez drogi o różnych nawierzchniach i pobocza dróg. Zabudowę stanowi przede 

wszystkim budownictwo jednorodzinne.  

 

Do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej teren miasta Marki tylko w niewielkim stopniu objęty 

był systemem kanalizacji, skierowanym do oczyszczalni ścieków w Warszawie. Na obszarze objętym 

zamawianym zakresem prac, ścieki sanitarne gromadzone są w przydomowych zbiornikach 

bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków, przy czym nie wszystkie szamba są szczelne, 

stąd też stan sanitarny tego obszaru nie jest zadawalający. 

 

Na obszarze miasta Marki występuje rozbudowana infrastruktura techniczna w postaci sieci 

napowietrznych i podziemnych tj.: linie i kable energetyczne, teletechniczne, wodociągi i inne zgodnie  

z informacjami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przekroczenia wszelkich obiektów infrastruktury 

technicznej miasta należy wykonać pod nadzorem użytkowników po uprzednim pisemnym 

poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót. Roboty powinny być wykonywane z należytą 

ostrożnością z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio 

zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich Norm, dokumentacji projektowej i wymagań użytkowników 

omawianych obiektów. 

 

Drogi, w których będą układane odcinki przyłączy stanowiące odcinki boczne sieci kanalizacyjnej, są 

drogami lokalnymi.  

 

Teren budowy nie obejmuje strefy ochrony konserwatorskiej, ani w jego pobliżu nie występują obiekty 

zainteresowania konserwatorskiego, czy obiekty zabytkowe). 

 

Na terenie projektowanych przyłączy do kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji miasta Marki nie 

występują tereny z oddziaływaniem szkód górniczych.  

 

Uwaga! Z uwagi na nieszczelne szamba, grunt oraz wody gruntowe mogą być 

zanieczyszczone fekaliami. Wykonawca powinien wziąć to pod uwagę przy opracowywaniu 

oferty oraz technologii wykonania robót.  

 

1. 9  Warunki gruntowo – wodne 
 
Dla każdej z ulic, w których będą realizowane podłączenia kanalizacyjne, warunki gruntowo-wodne 

szczegółowo zostały określone w Dokumentacji Projektowej. 

 

 
1.10 Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i poleceniami 

Inspektora. 

 
1.10.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

 
Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

a) Akt Umowy, 

b) Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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c) Dokumentacja projektowa, 

d) Wyceniony Przedmiar Robót, 

e) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty. 

f) Pozostałe wymogi SWZ 

 
1.10.2  Polityka informacyjna realizacji umowy 

 
Tablice informacyjne, dostarczone i zamontowane przez Zamawiającego, będzie utrzymywał w należytym 

stanie Wykonawca robót. Tablice informacyjne będą ustawione przez Zamawiającego na wjeździe  

i wyjeździe z miasta. Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych,  

a w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Wykonawca zdemontuje tablice 

informacyjne w terminie uzgodnionym z Zamawiającym   

Wszelkie czynności związane z utrzymaniem i demontażem tablic informacyjnych winny być 

wkalkulowane w Cenę Oferty. 

 
1.10.3 Przekazanie terenu  budowy 

 
Zamawiający wprowadzi Wykonawcę na terenem budowy w takim czasie, w jakim może być to 

wymagane dla umożliwienia Wykonawcy działania zgodnego z zaakceptowanym przez obie Strony 

harmonogramem prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.  

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzyska własnym staraniem i na swój koszt dokumenty niezbędne 

do zajęcia terenu tam, gdzie to jest niezbędne.  

 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi właścicieli terenów 

prywatnych, na których będą prowadzone roboty i uzgodni czas prowadzenia robót z właścicielami 

terenów prywatnych. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i winny być  uwzględnione w Cenie Oferty.  

 

W przypadku realizacji podłączenia, jeżeli właściciel posesji poinformuje Wykonawcę, że nie wyraża 

zgody na wejście na jego teren lub nie wpuści Wykonawcy, Wykonawca winien niezwłocznie 

poinformować o takiej sytuacji Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca po uzgodnieniu  

z Zamawiającym odstąpi od realizacji takiego podłączenia, a Zamawiający wskaże Wykonawcy do 

realizacji podłączenie w innej lokalizacji.  

 
1.10.4 Dokumentacja projektowa  

 
Zamawiający posiada  projekty wykonania podłączeń.  

Dokumentacja techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy i będzie 

podstawą do prowadzenia robót. 

 

1.10.5 Dokumentacja Wykonawcy   
 

1.10.5.1 Wymagania ogólne  

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje niezbędną do realizacji Umowy 

dokumentację zgodnie z pkt. 1.3.2 ST-00.00.  

 

Uważa się, że Wykonawca uzyskał, w zakresie praktycznie możliwym (biorąc pod uwagę koszt i czas), 

wszelkie konieczne informacje odnośnie zagrożeń, nieprzewidzianych wydatków oraz innych 
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okoliczności, które mogą wpływać na treść Oferty  lub na roboty. W tym samym zakresie będzie się 

uważało, ze Wykonawca obejrzał i sprawdził teren budowy, jego otoczenie, powyższe dane i inne 

dostępne informacje oraz, że przed złożeniem Oferty uznał je za wystarczające, jeżeli chodzi o wszystkie 

odnośne sprawy, obejmujące (bez ograniczenia się do nich): 

 kształt i charakter terenu budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, i istniejącą 

infrastrukturą techniczną, 

 warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

 zakres i charakter pracy i dóbr, koniecznych dla realizacji i ukończenia robót oraz usunięcia 

wszelkich wad, 

 obowiązujące prawa, procedury i praktyki dotyczące siły roboczej, 

 zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczące dostępu, zakwaterowania, urządzeń, personelu, energii, 

transportu, wody i innych usług. 

 

Lista dokumentacji Wykonawcy wymieniona w p.1.3.2 ST-00.00 nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 

uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania robót 

okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, w tym  

w szczególności: rysunków, obliczeń, projektów, planów lub specyfikacji wykonania, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki, obliczenia, dokumentacje, projekty, plany lub specyfikacje niezbędne do 

właściwego wykonania robót na własny koszt  i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.    

 

Do obowiązków Wykonawcy należy w uzgodnieniu z władzami lokalnymi , zarządcami i właścicielami 

terenów i urządzeń użytku publicznego sporządzanie wniosków o udzielenie uzgodnień branżowych 

 i pozwoleń na wykonanie różnych części robót, o ile nie otrzymał tych uzgodnień i pozwoleń od 

Zamawiającego. 

 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami powinny 

zostać zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca przedłoży Inspektorowi do zatwierdzenia takie 

rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację.  

Zatwierdzenie przez Inspektora opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie umniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Roboty nie będą uznane za ukończone dopóki 

dokumentacja ta nie zostanie przekazana Inspektorowi w stosownej ilości oraz nie zostanie przez niego 

zatwierdzona. 

 

Koszty wykonania dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć  

w ramach Ceny Oferty. 

 

1.10.5.2  Dokumentacja geodezyjna 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi technicznymi 

obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

24 marca 1999r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego 

systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 30 poz. 297) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakres opracowań geodezyjno-

kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie (Dz. U.  nr 25, poz. 133). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  

i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne  
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z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Inspektora.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

 

 1.10.5.3  Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i wyposażenia 

należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w strefie oddziaływania 

robót, 

W przypadku wystąpienia kolizji nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje 

propozycję ochrony lub przełożenia urządzeń, instalacji lub wyposażenia kolidujących z budowanymi 

podłączeniami.  

 

1.10.5.4.  Instrukcje obsługi oraz DTR (Dokumentacja Techniczno – Ruchowa)  

Wykonawca w ramach Ceny Oferty wykona w języku polskim instrukcje obsługi i konserwacji dla i 

przydomowych oraz dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) dla dostarczonych urządzeń.  

 

Instrukcje obsługi i konserwacji powinny być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu 

obsługę, konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulacje i naprawy danej części Robót.  

 

DTR winny obejmować: 

a) część rysunkową zawierającą: 

 schematy procesu instalacji (montażu), 

 dane techniczne, opis budowy i działania,  

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz ciężarem urządzenia, 

 certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób itp.), 

 parametry pracy urządzeń, 

 schemat połączeń np. elektrycznych, 

 specyfikacje narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

b)  część instalacyjną obejmującą opis: 

 wymagań dotyczących instalacji, 

 zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 

c)  część obsługową obejmującą opis: 

 obsługi, 

 konserwacji (w tym częstotliwość konserwacji i przeglądów), 

 naprawy. 

 

DTR będą przekładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostaw Urządzeń. Wykonawca 

musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła taka 

konieczność podczas instalacji lub Rozruchu Urządzeń. 

 

1.10.5.5 Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca w ramach Ceny Oferty winien wykonać dokumentację powykonawczą całości wykonanych 

robót, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych robót wraz ze szkicami 

polowymi – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy 

powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.  

 

  Wykonawca jest zobowiązany do rozliczenia powykonawczego  każdego przyłącza na podstawie  
obmiaru powykonawczego w średnich cenach jednostkowych dla danej ulicy. Obmiar powykonawczy 
musi być zaakceptowany przez właściciela posesji i dołączony do protokołu odbioru końcowego lub do 
protokołu odbioru technicznego  
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

 wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót, naniesione na 1 egz. 

przekazanej Dokumentacji Projektowej, 

 rozliczenie szczegółowe ilości prac (w oparciu o potwierdzony przez Inspektora rejestr obmiarów) 

i szczegółowego kosztu każdego podłączenia wg wzoru, stanowiącego załącznik do niniejszej 

Specyfikacji, przy czym rozliczenie prac i kosztu wykonanych podłączeń w ulicy musi się 

sumować do kosztu wykonania podłączeń w ulicy, zawartego w wycenionym Przedmiarze Robót. 

 

Inwentaryzacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na mapach 

sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:500 obejmujących pełne sekcje map. Inwentaryzacja 

powykonawcza winna zawierać; 

 szczegółowy wykaz wykonanych odcinków bocznych kanalizacji (do posesji) z podaniem adresu 

nieruchomości, średnicy, długości i materiału, z którego wykonano odcinek oraz średnicy  

i materiału, z którego wykonano studnię na kanale w ulicy, 

 szczegółowy wykaz przyłączy wybudowanych na posesjach w rozbiciu na ulice z podaniem 

adresu nieruchomości, średnicy, długości i materiału, z którego wykonano przyłącze oraz 

średnicy i materiału, z którego wykonano studzienkę. 

 

Wytyczne do sporządzenia Geodezyjnej Dokumentacji Powykonawczej są zamieszczone  

ST-01.01 – Roboty geodezyjno – kartograficzne (pomiarowe).  

 

Dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacja powykonawcza i inwentaryzacja geodezyjna) winna 

być przekazywana Zamawiającemu na bieżąco po wykonaniu każdej części robót, którą Wykonawca 

będzie zgłaszał do odbioru.  

 

 1.10.5.6 Instrukcja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Informacja BIOZ) stanowi załącznik do niniejszej 

Specyfikacji i zobowiązuje się Wykonawcę do przestrzegania zawartych w niej wytycznych. Wykonawca 

wykona na jej podstawie Plan BIOZ.   

 

1.10.5.7 Program Zapewnienia Jakości 

Wykonawca sporządzi i uzgodni z Inspektorem Plan Zapewnienia Jakości dotyczący rozbiórki 

nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomości (posesji), unieszkodliwiania odpadów z tej rozbiórki 

oraz odtworzeń nawierzchni drogowych i na terenie nieruchomości. Wykonawca będzie postępował  

w zakresie rozbiórki i odtworzeń zgodnie z tym Planem; w przeciwnym przypadku roboty w zakresie 

rozbiórki i odtworzeni nawierzchni zostaną uznane za wykonane niezgodnie z Umową i nie będą być 

rozliczone w ramach Umowy. 
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1.10.5.8 Forma dokumentacji  Wykonawcy: 

Wszystkie dokumenty Wykonawcy winny być przekazane w  2 egz. w wersji papierowej oraz w 1 egz.  

w wersji numerycznej,   

Dokumentacja Wykonawcy w wersji papierowej winny być potwierdzona przez Wykonawcę (dla 

Dokumentacji powykonawczej przez Kierownika Budowy)  i Inspektora.   

Wersja numeryczna winna być zgodna z poniższymi zasadami:    

 rysunki, schematy diagramy – format obsługiwany przez aplikację AutoCAD (*DWG  oraz   *DWF 

lub *DXF) oraz w formacie zgodnym z zapisami ST-01.01 dla dokumentacji powykonawczej 

geodezyjnej (*MAP  oraz  *DGN  oraz   *KML),  

 opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel 

 harmonogramy – MS Project lub Excel,  

     

Wersje numeryczne winny być przekazane na płytach CD lub DVD. 

 

1.10.5.9  Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy  

Koszt wykonania dokumentacji Wykonawcy winien być uwzględniony w Cenie Oferty i winien być 

wliczony w koszt jednostkowy odpowiednio do robót, których dotyczy.    

 
1.10.6 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Umowie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej lub 

Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi. 

 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 

materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementów robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
1.10.7 Zabezpieczenie terenu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odebrania przez 

Zamawiającego, a w szczególności:  

a) utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
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i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  

b) przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, o ile będzie to wymagane przez 

odpowiednie instytucje. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

c) dla odcinków przyłączy realizowanych w ulicach Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania 

ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami 

związanymi w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

d) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji 

Umowy. 

e) w czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy 

związane z budową, a w nocy zabezpieczy światłami ostrzegawczymi, zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, wymogami władz drogowych oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić zaplecze budowy, place składowe  

i magazynowe..  

f) Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak aby w czasie prowadzenia robót nie parkowały na 

nim pojazdy osób trzecich, co mogłoby utrudniać prowadzenie prac lub być zagrożeniem dla 

osób i pojazdów.    

g) w czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 

urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.  

h) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów prowadzących 

do terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców, dostawców. 

i) koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty. 

 
1.10.8   Zapis stanu przed rozpoczęciem Robót budowlanych 

 
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalne terenu 

budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w pobliżu 

terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia 

i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować oraz opisać, sfotografować lub sfilmować. 

 

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inspektorowi w dwóch egzemplarzach 

oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy.  

 

Jeżeli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi na 

piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na terenie budowy. 

 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora.  

 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas lub po wykonaniu robót 
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zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed 

uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora i właściciela terenu i/lub instytucji 

przeprowadzającej inspekcje. 

 

Koszt zapisu stanu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Oferty. 

 
1.10.9  Stosowanie przepisów prawa i norm 

 
W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych. Normy te 

winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku  

z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie prowadzenia 

robót. 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

 

1.10.10   Zezwolenia  

 
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 

swój koszt, między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie 

krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót zanikających przy 

przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

 

 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 

wydającym te zezwolenia na kontrolę  robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w badaniach  

i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

umownych. 

 
1.10.11  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie Organizacji Ruchu (dla podłączeń realizowanych jako 

odcinki boczne od kanału głównego w ulicy do granicy posesji) obejmuje:  

 

 1.10.11.1. Prace organizacyjne 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektów organizacji ruchu 

na czas trwania budowy dla tych części robót, gdzie jest to wymagane,   

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie terenu, 

d) wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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Przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu o planowanych zmianach należy odpowiednio 

wcześnie zawiadomić: 

 Straż Pożarną, 

 Policję, 

 Pogotowie Ratunkowe, 

 mieszkańców i właścicieli posesji przy ulicach w rejonie robót . 

 

 1.10.11.2. Prace utrzymaniowe 

a) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier  

i świateł, 

b) opłaty za zajęcie terenu, 

c) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

 1.10.11.3. Prace porządkowe/końcowe 

a) usunięcie nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Ulice, w których zostaną zrealizowane odcinki boczne kanałów, po wykonaniu podłączeń należy 

odtworzyć do stanu pierwotnego. 

 
1.10.12  Zaplecze Wykonawcy 

 
Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować na swój koszt zaplecze przestrzegając 

obowiązujące przepisy prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów.  

 

Zapewnienie terenu na zaplecze Wykonawcy należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od strony 

organizacyjnej jak i poniesionych kosztów.  

Zamawiający nie dysponuje terenem na zaplecze dla Wykonawcy.  

 
 

1.10.13  Informacje o ubezpieczeniu budowy 

 
Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy na swój koszt. Przedmiotem ubezpieczenia 

powinien być obiekt w trakcie budowy lub montażu wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie 
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budowy. 

 

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 roboty umowne, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały  

i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód 

osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku  

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego  

i Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 

 

Ubezpieczenie musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu 

lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń 

pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu 

nawalnego. 

 
 

2.  Materiały 
 
2.1 Wstęp 
 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 

wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora.  

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  

 
2.2  Pochodzenie materiałów 
 
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie 

wykonane.  

 

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien 

dostarczyć Inspektorowi pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 

 

Nie później niż w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy, Wykonawca złoży Inspektorowi wniosek 

o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, w którym  winien podać  typ i parametry oraz nazwę producenta 

(dla celów identyfikacyjnych) materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane przy wykonywaniu robót. 

Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie 

uzgodnionej uprzednio z  Inspektorem. Wniosek o zatwierdzenie materiałów i urządzeń winien być 

zaakceptowany przez Inspektora. 

 

Uwaga: Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń 

należy rozumieć jako przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych 

materiałów i urządzeń innych producentów po uzyskaniu akceptacji Inspektora. 

 

Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich dokumentów, świadectw,  
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certyfikatów dopuszczających do stosowania w budownictwie. W uzasadnionych przypadkach Inspektor 

będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez Inspektora 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca, na wniosek Inspektora jest zobowiązany do prowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania  

w sposób ciągły. Wykonawca ponosi koszty weryfikacji i sprawdzenia użytych materiałów.  

W przypadku materiałów przewidzianych do kontaktu z wodą pitną materiały te powinny posiadać 

odpowiednie atesty (dopuszczające zastosowany materiał do kontaktu z wodą pitną). 

 

Wykonawca przedłoży kopię każdego zamówienia, którego Inspektor zażąda w czasie trwania Umowy. 

Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane inne niż te, które zostały uprzednio zatwierdzone 

w formie pisemnej przez Inspektora. 

 

Uwaga: Zamawiający wymaga jednolitych i spójnych rozwiązań w zakresie zastosowanych 

materiałów i urządzeń.  

 

2.3 Jakość materiałów 
 
W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Inspektora wszelkie materiały używane do 

wykonania robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne z aktualnie 

obowiązującymi przepisami i normami. 

 

Pominięcie we wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń dowolnego materiału niezbędnego do 

ukończenia robót nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dostarczenie robót najlepszej jakości, 

które zostaną zatwierdzone przez Inspektora. 

 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji Umowy muszą, o ile są udzielane w danej grupie 

produktów, posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani 

emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne. 

 

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych.  

 

Każdorazowe zastosowanie materiałów niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz 

akceptacji Zamawiającego. 

 

 
2.4 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  

z jakiegokolwiek źródła. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą 

wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań 

Inspektora. 

 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. Eksploatacja 

źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Inspektor może zezwolić Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
 
2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 
2.7 Dostawa i wykorzystanie materiałów 
 
W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie  

z przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą 

wymagane, wynikających z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji robót.  

 

Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i odbiór ilości materiałów, które mają być 

zamówione. 

 

Wszelkie materiały, urządzenia, produkty, które mogą ulec uszkodzeniu, powinny być dostarczone  

w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i znak towarowy oraz datę produkcji. 

 
2.8 Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były składowane zgodnie z instrukcją lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby 

instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 

składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Inspektorowi.  

 

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

 
2.9 Stosowanie materiałów z odzysku 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały z odzysku do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 

do kontroli przez Inspektora. Wszystkie materiały z odzysku, niezakwalifikowane przez Inspektora do 

ponownego wbudowania, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy  

w ramach Ceny Oferty. 

 
2.10 Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 
 
Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w wykonane języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w 

oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i dane 

identyfikacyjne producenta. 

 

3. Sprzęt 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi. W przypadku braku ustaleń, 

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach Technicznych  

i wskazaniami Inspektora w terminie przewidzianym Umową.  

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, zostaną przez Inspektora 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogące się okazać 

odpowiednimi zaświadczeniami. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót winny być zaakceptowane 

przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

4. Transport 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać 

odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne a także nie wpływać niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót i dostarczonych materiałów.  

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone  

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2003r. Nr 32 poz.262 z późn. zm.). 

 

Na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od 

właściwych władz, stosownie do rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r.  

w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów 

nienormatywnych (Dz. U. Z 2004r. Nr 267 poz.2660).  

 

Inspektor będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów nie spełniających 

wymogów obowiązujących przepisów. 

 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach, powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności 

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. Wykonanie Robót 
 
5.1 Wstęp 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji Technicznych oraz 

poleceniami Inspektora. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania 



TOM 3.1  - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-00.00 – Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

 
Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieście  Marki” 
Numer zamówienia:  13/WM/R/12 

   31 
 

robót. 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 

przekazanymi na piśmie przez Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt.  

 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie i w Specyfikacjach Technicznych, a także w normach  

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Od Wykonawcy wymaga się, aby roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący jak 

najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Na ulicach, na których 

prowadzone będą roboty budowlane, jeżeli nie będzie to niezbędne dla wykonania robót, nie 

dopuszcza się zamykania obydwu pasów ruchu. Zamknięcie drogi winno być wykonane tylko  

w przypadkach, gdy nie ma możliwości innego wykonania robót, konieczność ta musi być potwierdzona 

przez Inspektora. Zamknięcie całkowite lub częściowe drogi wymaga opracowania projektu organizacji 

ruchu po uzgodnieniu z zarządcą drogi. Wjazdy drogowe na teren posesji i dojścia do budynków będą 

mogły być zamknięte na czas nie dłuższy niż wynika to z technologii robót, przy zastosowaniu wszelkich 

możliwych ułatwień, po uzgodnieniu z Inspektorem i właścicielem posesji. Wymaga się też, aby 

Wykonawca układał pomosty robocze na ciągach jezdnych i pieszych lub stosował metody wykonania 

pozwalające na przepuszczanie ruchu. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych 

nad wykopami. W miarę możliwości należy również zapewnić dojazd do posesji na czas prowadzenia 

robót. O zamiarze prowadzenia robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić okolicznych 

mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, gdy zapewnienie 

dojazdu nie będzie możliwe. 

 
5.2 Organizacja przed rozpoczęciem robót 
 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony  

o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 

właścicieli terenów, na których prowadzone będą roboty.  

 
 
5.3 Roboty przygotowawcze 
 
Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych Umową obejmują: 

a) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót. 

b) Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu. 

c) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływy pracy sprzętu. 
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d) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych. 

e) Przebudowę urządzeń kolidujących. 

f) Oznakowanie robót. 

g) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 

h) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

 

Koszty wykonania robót przygotowawczych winny być uwzględnione w cenach jednostkowych robót 

podstawowych.  

Koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań w zakresie robót przygotowawczych 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 
5.4 Harmonogram robót 
 
Wykonawca sporządzi  w formie ustalonej z Zamawiającym harmonogram realizacji zakresu zamówienia 

i przekaże Zamawiającemu nie później niż w dniu podpisania Umowy. Wykonawca wniesie żądane przez 

Zamawiającego korekty w terminie do 7 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia. Zatwierdzony poprzez 

podpis obu stron Umowy  harmonogram robót może zostać zmieniony na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy lub Zamawiającego za zgodą drugiej strony. 

 

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki  

i warunki: 

a) dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 

b) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się  

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 

c) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na  istniejącą zabudowę; przed 

przystąpieniem do robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę 

stanu technicznego, a koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę, 

d) harmonogram winien  uwzględniać ilości podłączeń przewidzianych do wybudowania i być 

skonstruowany z podziałem na pakiety robót,  

e) harmonogram powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie robót drogowych, 

kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz 

zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia, 

f) w harmonogramie robót należy wskazać termin prowadzenia robót na poszczególnych ulicach  

w każdej z grup w zalecanej kolejności w odniesieniu do grup po uzgodnieniu z Zamawiającym   

 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 

środowisko (zarówno na terenie budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi  

i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych  

i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się  

z postanowieniami Rozdziału 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62,  

poz. 628, z późn. zm.) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu. Wykonawca 

musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane  

z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). 

 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 

wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 

5.5 Zieleń 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew  

i krzewów.  

Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych 

drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego 

od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi przed 

rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do 

pozostawienia, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia. W przypadku bezprawnej wycinki 

drzew karę administracyjną, zgodną z obowiązującymi przepisami, ponosi Wykonawca.  

 

W miarę potrzeby Wykonawca dokona wycinkę drzew i krzewów, dbając o prawidłowe jej 

przeprowadzenie. Opłaty za usuniecie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 

wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) poniesie Wykonawca. Koszt opłat za wprowadzenie 

zmian w środowisku naturalnym, związanych z wycinką drzew Wykonawca ujmie w swojej cenie 

ofertowej. Wykonawca posegreguje wyciętą zieleń i odwiezie materiał z wycinki na składowisko. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji wycinki przedstawi Zamawiającemu umowę w zakresie 

odbioru materiałów z wycinki z odbiorcą. Wykonawca sporządzi w imieniu Inwestora, lub właściciela 

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych na terenie projektowanej 

inwestycji, których usunięcie staje się nie-zbędne dla realizacji przedsięwzięcia, dołączając do wniosku: 

1. Pisemne upoważnienie właściciela działki do występowania przez Wykonawcę w jego imieniu  

o wycinkę drzew i krzewów, 

2. Oświadczenie właściciela działki o wyrażenie zgody na wycinkę drzew i krzewów, w związku  

z realizacją inwestycji. 

 
5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie zaplecza budowy, baz produkcyjnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  

i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, 

spowodowane przez niego działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze 

skrzyżowaniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniową Wykonawca zobowiązany jest wykonać pod 

nadzorem ich użytkowników. 

 
5.7.1 Prawo tranzytu i zaplecze 

 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 

których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do terenu budowy. Wykonawca uzyska także 

na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza terenem budowy, których może 

potrzebować dla celów robót. 

 

Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 

wykopowych i budowlanych, a także na teren budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. podczas 

wykonywania prac na koszt własny. Prace wykopowe i konstrukcyjne należy prowadzić etapami zgodnie 

z harmonogramem robót. 

 
5.7.2 Unikanie zakłóceń 

 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, teren budowy - wykopy  

w ulicach powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone światłami 

ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone 

mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników.  

 
5.7.3 Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
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Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe, obowiązujące przepisy oraz 

aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy 

Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem 

budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

 

5.7.4 Istniejące instalacje 

 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi  

i tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić 

istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 

wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić 

zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych  

z administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Inspektora.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w harmonogramie robót rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy 

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją 

działalnością. 

 

Koszt wykopów kontrolnych oraz ewentualne koszty nadzoru Wykonawca uwzględni w Cenie Oferty. 

 
5.7.5 Zabezpieczenie chodników i jezdni 

 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem projektu zabezpieczenia 

chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także 

uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 
5.7.6 Wykopaliska 

 
Na terenie budowy nie stwierdzono dotychczas stref ochrony konserwatorskiej, obiektów zainteresowania 

konserwatorskiego, ani obiektów zabytkowych. W centralno-zachodniej części Marek, w rejonie ulic 

Chocimskiej i Norwida znajduje się cenna przyrodniczo aleja kasztanowców, gdzie każde z drzew jest 

pomnikiem przyrody. Niezbędne jest zachowanie szczególnej ostrożności w tym rejonie zarówno przy 

prowadzeniu odwodnienia poprzez maksymalne skracanie czasu tych prac, by nie przesuszyć korzeni 

drzew, jak również w celu nie uszkodzenia korzeni. 

 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 

Państwa. Wykonawca zobowiązany jest umieścić pod opieką i w gestii Zamawiającego wszelkie 

wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, konstrukcje i inne przedmioty interesujące 

z punktu widzenia geologicznego lub archeologicznego, znalezione na Terenie Budowy. Wykonawca 
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podejmie wszelkie kroki przeciw zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy 

lub osoby trzecie. Po wykryciu znaleziska Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora, który wyda 

polecenie odnośnie postępowania z nim.  

 

Prace na terenie stref obserwacji archeologicznej powinny być prowadzone pod nadzorem 

archeologicznym. 

Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,  

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta 

harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas 

na ukończenie robót w trybie zgodnym z postanowieniami Umowy. W przypadku znalezienia niewybuchu 

Wykonawca zabezpieczy miejsce znalezienia przed dostępem personelu Wykonawcy oraz osób trzecich  

i niezwłocznie powiadomi Policję i Inspektora. 

 
5.8 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora.  

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 

 
5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań odnośnie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  

w Cenie Oferty. 

 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126,), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401,),  

 

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia stanowią część niniejszej Specyfikacji i są 

wiążące dla Wykonawcy. 



TOM 3.1  - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-00.00 – Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

 
Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieście  Marki” 
Numer zamówienia:  13/WM/R/12 

   37 
 

 
 
5.10 Ochrona i utrzymanie robót 
 
 
5.10.1 Zabezpieczenie terenu budowy  

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy. 

Osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego, jako  

o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na teren budowy oraz osób z mocy 

prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek 

wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 

zabezpieczających. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające winny 

być zgodne z aktualnie obowiązującymi.  

 

Oznakowanie robót w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków - budowę należy 

ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 
5.10.2 Działania Wykonawcy na terenie budowy 

 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem jako obszary 

robocze.  

Wszelkie uciążliwości dla mieszkańców podczas realizacji podłączeń budynków do kanalizacji powinny 

być ograniczone do minimum. 

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać sprzęt i personel Wykonawcy 

w obrębie terenu budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do przemieszczania 

swojego sprzętu i wkraczania swojego personelu na przyległy teren. W terenie należy wyznaczyć miejsca 

składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. Wykonawca powinien 

wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych dla 

osób biorących udział w realizacji robót. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren 

budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał  

w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów.  

W trakcie realizacji robót, Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w należytym stanie tablic 

informacyjnych, zgodnie z p.1.11.2.1.  

 

Po wystawieniu protokołu odbioru dla robót, Wykonawca uprzątnie i usunie, z tej części terenu budowy, 

której dotyczy protokół, cały sprzęt Wykonawcy, nadmiar materiałów, złom, odpady i roboty tymczasowe. 

Wykonawca pozostawi tę część terenu budowy w czystym i bezpiecznym stanie.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu budowy i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty podpisania protokołu odbioru. Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 

aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
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powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 
5.10.3 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

 
Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi i innymi zjawiskami atmosferycznymi należy do 

Wykonawcy. 

 
5.11 Odwodnienia wykopów 
 
Odwodnienie wykopów i terenu robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem Wykonawcy 

(wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora) jeszcze przed 

przystąpieniem do robót podstawowych. 

 

Wszelkie koszty związane z systemem odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót 

podstawowych.  

 
5.12 Przebudowa urządzeń kolidujących 
 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. 

 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 

zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 

naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania  

w/w uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 2 godzin od ich wystąpienia. 

 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie 

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego 

zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji 

tymczasowych i ponownego zamontowania istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień 

poczynionych z Inspektorem. Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia 

podziemnego nad realizacją robót w pobliżu ich uzbrojenia. 

 

Wszelkie koszty związane z przebudową urządzeń kolidujących, w tym ewentualny koszt nadzoru, 

powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych.  

 
Obejścia tymczasowe 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór ścieków z odcinka powyżej wcinki w czynny kanał 

kanalizacji sanitarnej na czas wbudowania nowej studni na kanale wraz z odcinkiem bocznym od studni 

do granicy posesji. 

Ogólny koszt wykonania obejść tymczasowych zawiera również wszystkie prace demontażowe oraz 

transport odebranych ścieków do punktu zlewnego.  

Wszelkie koszty związane z wykonaniem obejść tymczasowych i odbiorem ścieków w czasie wykonania 

podłączenia  powinny być zawarte w cenach jednostkowych robót podstawowych.  
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5.13 Czynności geodezyjne na budowie 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości  

z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  

i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

 
5.14 Likwidacja terenu budowy 
 
Do likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 

Wykonawca. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  

o porządku. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót jest takie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w Specyfikacjach 

Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca 

dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  posiadają ważną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom stosownych norm  

6.2 Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu  

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
 
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa 

Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881). 

 

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać warunki określone  

w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 

 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską 

za zgodą z wymaganiami podstawowymi, albo 
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 Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 

znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

 Oznakowane znakiem budowlanym. 

 

System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, zgodnie 

z obecnym stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  

11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać 

notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 

budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznych. 

 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 

 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 

przez Wykonawcę Inspektorowi. 

 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 
6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi. 

 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje, mogą być badane  

w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 

Technicznymi, to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
 
6.4 Dokumenty budowy 
 
6.4.1  Dziennik budowy 
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  i Wykonawcę 

w okresie od rozpoczęcia robót do podpisania protokołu odbioru przez Inspektora. Odpowiedzialność  

za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający wyda Wykonawcy Dzienniki 

Budowy dla każdego z planowanych podłączeń. 

 

Zapisy w Dziennikach Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót  

w odniesieniu do każdego z budowanych podłączeń kanalizacyjnych, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się; Projektant nie jest 

jednak stroną.  

 
6.4.2 Rejestr obmiaru robót 

 
Rejestr obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do rejestru obmiaru robót.  

 

Rejestr obmiaru robót prowadzi Wykonawca, notując w niej wszystkie roboty wykonane w danym okresie 

rozliczeniowym. Ich ilość potwierdza Inspektor, na podstawie dostarczonych obmiarów geodezyjnych, 

wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 

 
. 

 

6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w p.6.5.1. – 6.5.2. następujące dokumenty:  

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

c) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

d) Program Zapewnienia Jakości (w odniesieniu do odtworzenia nawierzchni) 

e) protokoły odbioru robót podstawowych lub pakietów robót, 

f) protokoły wymaganych prób i badań, 

g) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

h) protokoły z narad i ustaleń, 

i) korespondencję na budowie. 

j)  inne niezbędne dokumenty do prowadzenia budowy  

 
6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dzienników Budowy i rejestru obmiaru robót będą przechowywane 

przez Inspektora. 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora. 

 

 

7. Obmiar Robót 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 

i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

rejestru obmiaru robót i potwierdzone przez Inspektora  Nadzoru i Właściciela Posesji 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. pisemnego polecenia Inspektora. 

 

Obmiar gotowych robót podstawowych będzie przeprowadzony z częstością wymaganą w celu 

dokonania odbioru robót lub pakietu robót. Obmiar robót będzie potwierdzony przez uprawnionego 

geodetę w formie szkiców geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Inspektora. 

 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny. 

 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 

 

Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi według obowiązujących norm,  

a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994. 

 

Normy przywołane: 

 PN-ISO-7737:1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów. 

 PN-ISO-3434-7:1994. Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, 

kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 

 PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

 PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartości 

stosowane do wyznaczania tolerancji. 

 PN-ISO-7976-2:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

 PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 
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budowlanych. Metody i przyrządy. 

 
 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii 

osiowej. 

 

Przy obmierzaniu wykonanych robót nie będą uwzględniane żadne straty materiałów albo ich ilości  

w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. 

 

Roboty dodatkowe oraz uzupełniające (o ile takie będą miały miejsce) będą mierzone na tych samych 

zasadach jak te, dla których podano ilości.  

 
7.3 Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót 
 
Przedmiar Robót powinien być odczytywany w powiązaniu z Instrukcją dla Oferentów, warunkami 

Umowy, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją 

Projektową. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które 

należy wykonać, jak również sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z ich 

intencją i znaczeniem. 

 

O ile nie jest inaczej stwierdzone przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót obejmują 

wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych  

w wyniku zawarcia Umowy. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych robót 

muszą pokrywać koszt danych robót wykonanych jak pokazano w Dokumentacji Projektowej i opisano  

w Specyfikacjach Technicznych oraz wszelkie koszty wynikłe i związane z realizacją Umowy, jak też inne 

wydatki, włączając te, które  związane są z: 

a) wypełnieniem warunków Umowy i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych 

opłat, praw przekroczenia i ryzyk związanych z wykonywaniem robót jak wyszczególniono  

w Umowie lub jak z niego może wynikać; 

b) robocizną i wszelkimi kosztami z nią związanymi; 

c) dostawą materiałów i wyposażenia, ich magazynowaniem i wszelkimi kosztami z tym związanymi, 

włączając straty i transport na budowę; 

d) maszynami budowlanymi i wszystkimi kosztami z nimi związanymi włączając paliwo, energię, 

części i materiały pomocnicze; 

e) wszelkimi pracami tymczasowymi poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycje oraz 

pomiary, dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na eksploatację; 

f) skutkami pracy etapowej i wykonywaniem zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez 

upoważnione władze; 

g) kosztami ogólnymi przedsiębiorstwa, narzutami, zyskami i podatkami. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 

powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych, przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana 

pozycja odpowiada pełnemu opisowi.  

Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót przedstawione są tylko dla celów identyfikacyjnych i nie 

powinny w żaden sposób modyfikować bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w warunkach 

Umowy lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wyceniając 

poszczególne pozycje Przedmiaru Robót, należy odnosić się do warunków Umowy, Specyfikacji 

Technicznych oraz Dokumentacji Projektowej w celu uzyskania pełnych  informacji,  opisów robót  
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i zastosowanych materiałów i urządzeń stanowiących składową danej pozycji Przedmiaru Robót.    

Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego wykonawstwa  

i wskazówek Inspektora. 

 

O ile nie zostało to wyraźnie i dokładnie określone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych i Przedmiarze Robót, to tylko pozycje wymienione w Przedmiarze Robót będą 

obmierzone.  

 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi  

i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 

 

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 

obmiaru skończonych robót. Uważa się, że ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co 

jest konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robót(y), czy to jest detalicznie 

wymienione w opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 

 

Wszystkie ceny i wartości w kosztorysie należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 
7.3.1 Wyposażenie 

 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót: 

a) wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

b) koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 

dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 

konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 

c) wydatki związane z odprowadzeniem ścieków, zarówno bytowo-gospodarczych pochodzących  

z terenu i zaplecza budowy, jak i powstałe w wyniku zainstalowania obejść tymczasowych, 

d) koszty czasowego składowania i unieszkodliwienia odpadów, pochodzących z terenu i zaplecza 

budowy. 

 
7.3.2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem  

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to 

koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

 
7.3.3 Porządek na budowie 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym  

i uporządkowanym, jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

 
7.3.4 Dozorowanie Placu Budowy 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt dozorowania placu budowy i środków 

bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony robót na czas trwania Umowy aż do daty podpisania protokołu 

odbioru. 

 
7.3.5 Istniejąca infrastruktura 

 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ 
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mają roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe 

lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla 

podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 

infrastruktury. 

 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 

telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

 
7.3.6 Materiały i urządzenia 

 
Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i dostarczane przez swoich Podwykonawców. 

 
7.3.7 Ilości 

 
Wszystkie jednostki miary w Przedmiarze Robót są podawane w systemie SI (zgodnie z ISO). 

 

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być mierzone 

netto do wymiarów podanych na rysunkach lub poleconych przez Inspektora, poza specyficznymi 

przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Umowie. 

 
7.3.8 Ceny 

 
Ceny wprowadzone do Przedmiaru Robót powinny być w wyrażone w PLN. Ceny jednostkowe należy 

podawać bez VAT. 

 

Ceny jednostkowe i ceny oferowane powinny być wpisane obok każdej pozycji Przedmiaru Robót. 

Pozycje robót opisanych w Przedmiarze Robót, przy których nie umieszczono żadnej stawki lub ceny, nie 

będą zapłacone przez Zamawiającego i będzie się uważało, że są pokryte przez stawki i ceny innych 

pozycji Przedmiaru Robót. 

 

Wartość dla danej pozycji w Przedmiarze Robót powinna być wynikiem przemnożenia ilości przez cenę 

jednostkową wprowadzoną dla tej pozycji. 

 

7.3.9 Próby  

 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 

być uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

8. Odbiór Robót 
 
8.1 Rodzaje procedur odbiorowych 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru:  

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w ciągu 

2 dni roboczych od daty zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 

odbioru. 

 

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Inspektora.  

O ile Wykonawca dokona przykrycia robót zanikających i ulegających zakryciu bez uzgodnienia  

z Inspektorem, będzie zobligowany wykazać prawidłowość wykonanych prac poprzez przeprowadzenie 

inspekcji telewizyjnej kamerą z głowicą obrotową wybudowanych przykanalików z opisem zawierającym 

m.in. zapis spadków chwilowych, nr studni, odległości, średnicę i materiał kanału, oraz datę i godzinę 

wykonania. (W wyniku przeprowadzonej inspekcji Zamawiający otrzymuje płytę DVD z nagraną 

inspekcją, raport, oraz opcjonalnie zdjęcia wraz z oceną techniczną). 

 

Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową. 
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8.3 Odbiór częściowy 
 
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót – pakietu robót.  

Odbiory częściowe należy przeprowadzać po wykonaniu danego pakietu robót.  

2. Zakończenie pakietu robót oraz gotowość do odbioru częściowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

3. Warunkiem odbioru pakietu robót jest doprowadzenie terenu budowy dla pakietu robót (ulicy) 

podlegającego odbiorowi do należytego stanu i porządku, włącznie z odtworzeniem nawierzchni. 

4. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia Inspektorowi przez Wykonawcę pakietu robót do odbioru, 

Inspektor winien:  

a) dokonać odbioru, sporządzić protokół odbioru częściowego i spisać z Wykonawcą protokół 

odbioru częściowego, ustalając datę z jaką pakietu robót został ukończony oraz zgodność tej 

daty z Umową, poza drobniejszymi zaległymi pracami czy wadami, których dokończenie czy 

też usunięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na użytkowanie pakietu robót zgodnie  

z przeznaczeniem  

lub 

b) odrzucić wniosek, podając przyczyny i określając roboty, których wykonanie przez Wykonawcę 

będzie wymagane dla umożliwienia wystawienia protokołu odbioru. W tym przypadku 

Wykonawca winien dokończyć wskazane roboty przed wystawieniem ponownego wniosku. 

5. Odbiór częściowy przeprowadzają upełnomocnione osoby po stronie Zamawiającego przy udziale 

upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

6. Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione dokumenty oraz przygotowane następujące 

czynności: 

a) Dziennik Budowy, 

b) dokumentacja powykonawcza pakietu robót w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, 

w ilości i formie zgodnej z ST-00.00 p.1.10.5 oraz zgodnie z ST-01.01 p.5.5.  

c) specyfikacje techniczne zastosowanych materiałów, 

d) protokoły: 

 raport inspekcji telewizyjnej kanałów i włączeń przykanalików (o ile ma 

zastosowanie, zgodnie z pkt.8.2 ST-00.00),   

                                protokoły (lub wpis w Dzienniku Budowy) odbioru robót ulegających zakryciu, 

                                wyniki pomiarów wskaźnika zagęszczenia gruntu pod drogami. 

           e)   podpisany przez mieszkańca (właściciela posesji) załącznik nr 1 – warunki korzystania z    

             kanalizacji  w systemie ciśnieniowym (pompowym) w miejscowości Marki 

7. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakościowa i rzeczowa pakietu robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wyników prób, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych robót. 

8. W toku odbioru częściowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonanych prób. 

9. W przypadkach niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót, czynności odbiorowe zostaną 

przerwane. Spisane zostaną, stwierdzone przez Zamawiającego uwagi do robót podlegających odbiorowi.  
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Nowy termin wyznaczony zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę  usunięcia  wad i braków ujętych  

w uwagach.  

10. Zamawiający, przy odbiorze pakietu robót może zażądać powtórzenia  inspekcji telewizyjnej dla 

wskazanych przez niego fragmentów sieci lub  podłączeń.  

11. Protokół odbioru częściowego może wskazywać uchybienia i uzupełnienia, które Wykonawca ma 

uzupełnić do czasu przeprowadzenia odbioru końcowego. 

12. Podpisany protokół odbioru częściowego (odbioru pakietu robót) jest podstawą do wystawienia przez 

Wykonawcę faktury.  

 
8.4 Okres zgłaszania wad dla pakietu robót  
 
Okres zgłaszania wad dla pakietu robót, które zostały odebrane przed datą ukończenia całości robót,  

rozpoczyna się z dniem wystawienia protokołu odbioru technicznego dla danego  pakietu robót i kończy 

się wraz z wystawieniem protokołu bezusterkowego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji dla 

całości robót.  

Procedura usuwania wad w okresie zgłaszania wad dla pakietu robót:  

W przypadku ujawnienia wady w okresie zgłaszania wad, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając  do 

usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie; 

1) Tryb zwykły 

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty 

otrzymania wezwania. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 7 dni od daty 

przystąpienia do usuwania awarii.  

2) Tryb awaryjny  

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki, 

wada zostanie usunięta przez Wykonawcę w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania 

powiadomienia od Zamawiającego (drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie).  

 
8.5 Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót można wykonywać po zakończeniu całości prac w ramach ostatniego z pakietów 

robót, z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wniosku od Wykonawcy, Inspektor winien: 

a) dokonać odbioru i sporządzić protokół bezusterkowego odbioru końcowego  

i przekazania do eksploatacji wraz z informacją o przekazaniu przez Wykonawcę 

geodezyjnej inwentaryzacji wniesionej na mapę geodezyjną ośrodka geodezyjnego,  
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lub 

b) odrzucić wniosek, podając przyczyny i określając roboty, których wykonanie przez 

Wykonawcę będzie wymagane dla umożliwienia wystawienia protokół bezusterkowego 

odbioru końcowego. W tym przypadku Wykonawca winien dokończyć wskazane roboty przed 

wystawieniem ponownego wniosku. 

4. Odbiór końcowy robót przeprowadzają przedstawiciele Zamawiającego przy udziale  przedstawicieli 

Wykonawcy. 

5. Do odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty oraz przygotowane 

następujące czynności: 

a) Dziennik Budowy, 

b) dokumentacja powykonawcza robót, która nie została przekazana przy odbiorach pakietów 

robót, w tym dokumentacja powykonawcza geodezyjna, 

c) oświadczenie Kierownika budowy, złożone zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo 

Budowlane:  

 o wykonaniu całego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia 

na budowę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi 

w warunkach przepisami i polskimi normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie 

korzystania) ulicy i sąsiadujących nieruchomości, 

d) dla pakietów robót, które nie zostały odebrane w odbiorach częściowych - protokoły, 

dokumenty i potwierdzenia, o których mowa w p.8.3  ppkt.6 c)-f)  ST-00.00, 

e) jeżeli wymagane będzie uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla wykonanych Robót, 

wszystkie dokumenty wymagane do jego uzyskania, 

f) dokument potwierdzający przekazanie odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14.02.2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. Nr. 30 poz. 213) wraz z kopią odpowiedniej decyzji 

zezwalającej na gospodarowanie odpadami lub kopię decyzji zezwalającej na 

magazynowanie odpadów przez Wykonawcę. 

5. W trakcie odbioru dokonana zostanie ocena jakościowa i rzeczowa robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wyników prób, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi dla 

poszczególnych robót. 

6. W toku odbioru końcowego Zamawiający zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów częściowych. 

7. W przypadkach niewykonania lub niewłaściwego wykonania robót czynności odbiorowe zostaną 

przerwane. Spisane zostaną, stwierdzone przez Zamawiającego, uwagi do robót podlegających 

odbiorowi. Inspektor wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad i braków w wykonanych robotach. 

Nowy termin odbioru  wyznaczony zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę  usunięcia  wad i braków 

ujętych w uwagach.  

8. Data podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji 

stanowi jednocześnie datę początku okresu gwarancji i rękojmi dla wszystkich robót, określonych 

przedmiotem zamówienia. 
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9. Podpisany protokół odbioru końcowego jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury 

końcowej dla umowy.  

 
8.6 Gwarancja jakości i rękojmia za wady.   
 
Od daty wystawienia protokołu bezusterkowego odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji biegnie 

okres rękojmi za wady i gwarancji jakości, który wynosi 36 miesięcy kalendarzowych.  

 

 

9. Podstawa płatności 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
 
Podstawę płatności stanowić będzie cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, Dokumentacji Projektowej. Nie można zmieniać opisanej pozycji przedmiarowej w zakresie 

rodzaju robót. Wszelkie inne (niewymienione w Przedmiarze Robót) koszty, w tym w szczególności 

koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, niezbędnego zajęcia terenu, mają być 

uwzględnione w wycenionej pozycji Przedmiaru Robót. Ceny i ceny jednostkowe wstawiane do 

Przedmiaru Robót powinny być wartościami globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach.  

 

Wykonawca wypełni Przedmiar Robót dla poszczególnych ulic, określonych w pkt.1.3.1 ST-00.00,  

w zakresie ceny jednostkowej pozycji i wartości pozycji w PLN bez podatku VAT oraz sumy wartości 

poszczególnych pozycji bez podatku VAT. Cena Oferty pozostaje niezmienna przez cały okres związania 

Umową.  

 

W przypadku zmiany przez właściciela posesji uzgodnionego z nim rozwiązania projektowego 

podłączenia kanalizacyjnego, skutkującego zwiększeniem projektowego zakresu robót, koszty takiego 

zwiększenia pokryje właściciel posesji. W ramach Umowy Zamawiający pokryje jedynie koszt związany  

z ilością robót z przetargowego Przedmiaru Robót w odniesieniu do danej posesji. 

 

9.2 Cena jednostkowa 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 

Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją przedmiarową. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich 

zobowiązań są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. Uważa się, że cena za prace, których 

nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe i ceny wstawione dla 

innych elementów robót. 

 

Cena jednostkowa będzie bezwzględnie obejmować: 

a) koszty robocizny bezpośredniej wraz z kosztami prac towarzyszących oraz kosztami robót 

tymczasowych i instalacji, które mogą okazać się niezbędne, 

b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia na teren budowy, 

c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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d) testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie robót,  

e) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 

doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana 

robót, koszty dokumentacji Wykonawcy, koszty wdrożenia czasowej organizacji ruchu, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

f) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

g) ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Umowie lub z niego wynikające, 

h) niezbędne uzgodnienia z właścicielami posesji,  

i) wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy, 

wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze 

Robót i ofercie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić również w cenie jednostkowej wycenionego Przedmiaru Robót 

następujące elementy: 

1. koszty zajęcia terenu dla zakresu robót, wymienionych w pkt. 1.3.1 ppkt.A2 i ppkt.B niniejszej ST, 

2. koszt obsługi geodezyjnej (wytyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej), 

3. koszt dokumentacji powykonawczej  

4. koszt indywidualnego rozliczenia powykonawczego robót dla każdego podłączenia  

z zastrzeżeniem, że suma kwot rozliczenia powykonawczego podłączenia każdej z posesji nie 

może przekroczyć oferowanej przez Wykonawcę całkowitej ceny ofertowej zbiorczej pozycji 

przedmiarowej dla danej ulicy i dla całej umowy, 

5. koszt ustalonego z właścicielem posesji sposobu odprowadzania ścieków sanitarnych na czas 

wykonywania robót i umożliwienia tego odprowadzania. 

  

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 

jednostkę Przedmiaru dla roboty podstawowej i uwzględniając udział robót towarzyszących i zużycie 

materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 

robót towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 

podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 

Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 
9.3 Płatności za gwarancje, ubezpieczenia, tablice informacyjne, administracyjne, 

szkolenia i inne 
 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umownych i ST obejmuje wszystkie warunki określone  

w ww. dokumentach, choć nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 

 

Spełnienie wymagań Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nie podlega 

odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe wprowadzone przez 

Wykonawcę w wycenionym Przedmiarze Robót. Dotyczy to również takich elementów jak: 

 

a) Utrzymanie i demontaż tablic informacyjnych, 

b) uzyskanie wymaganych Umową ubezpieczeń (odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia 

robót),  

c) uzyskania wymaganych Umową zabezpieczeń wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

– koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
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Wykonawca, 

d) opłaty administracyjne związane z wydaniem decyzji administracyjnych, opłaty za zajęcie 

pasów drogowych, chodników, innych terenów na cele budowy; koszty pozyskania pozwoleń; 

opłaty za uzyskanie wymaganych zezwoleń i decyzji od organów administracji publicznej oraz 

właścicieli lub zarządzających sieciami. 

 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego należy przyjąć zgodnie ze stawkami zamieszczonymi na 

stronie http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz_spraw/drogi/4 

 

 

9.4 Elementy rozliczeniowe 
 

Elementem rozliczeniowym mogą być tylko roboty podstawowe wykonane w ramach pakiet robót.  

 

Co do zasady Wykonawca będzie rozliczać pakiet robót, czyli komplet podłączeń kanalizacyjnych, 

przewidzianych do wykonania w konkretnej ulicy wg zakresu określonego w pkt. 1.3 ST-00.00.  

Na uzasadniony wniosek Wykonawcy, możliwe jest rozliczenie części pakietu robót (część ulicy). 

 

Dokumentem rozliczeniowym jest podpisany przez Inspektora protokół odbioru częściowego wraz  

z kompletem dokumentacji, wymienionym w pkt. 8.3 ST-00.00. Podpisanie protokołu odbioru częściowego 

upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury częściowej. 

 

Dokumentem, stanowiącym podstawę końcowego rozliczenia Umowy i wystawienia faktury końcowej, jest 

protokół bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

 

10. Dokumenty odniesienia 
 
Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, należy 

przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagało się 

spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji robót. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 

12.09.2002r. (Dz. U. z 2002r.Nr 169, poz. 1386) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami 

wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r.  

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej 

(Dz.U.2002, nr 18  poz. 182) 

 

Ustala się jednak, że Polskie Normy oraz normy UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo,  

a także akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe  

w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami 

Inspektora wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez producentów. 

 

10.1 Dokumentacja Projektowa 

 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, stanowiąca Tom 3.2 dokumentacji przetargowej, zawiera 

wszystkie informacje niezbędne do wykonania oferty.  

 

http://bip.marki.pl/pl/bip/wykaz_spraw/drogi/4


TOM 3.1  - Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST-00.00 – Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

 

 
Nazwa zamówienia: „Budowa podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Gminie Mieście  Marki” 
Numer zamówienia:  13/WM/R/12 

   53 
 

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 

techniczne  

Podstawowe przepisy oraz akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych: 

 

Lp. Akt prawny 

1.  
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) 

2.  
Ustawa z dnia 4. lutego 1994r. „Prawo geologiczne i Górnicze” z późniejszymi zmianami (Dz.U. 

z 2005 Nr 228 poz. 1947 z późn. zm). 

3.  
Ustawa z 27 kwietnia 2001r., Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst 

jednolity z późn. zm.). 

4.  
Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. z późniejszymi zmianami. 

(Dz.U. z 2007 Nr 19 poz. 115 z późn. zm.). 

5.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21. lutego 1995r. w 

sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych.  

(Dz.U. z 1995 Nr 25 poz. 133 z późn. zm.). 

6.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie informacji BIOZ.(Dz.U. 

z 2003r Nr 120 poz. 1126 z późn. zm.).) 

7.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie kosztorysu 

inwestorskiego i obliczania planowanych kosztów prac budowlanych i projektowych. 

(Dz.U. z 2004 Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

8.  
Ustawa z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U. z 

2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003r). 

9.  

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U. z 2001r. Nr 100 poz.1085 z dnia 18 września 

2001r.). 

10.  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.). 

11.  
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991r., (Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. 

zm.). 

12.  Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, (Dz. U. z 2002r. Nr 169, poz. 1386). 

13.  
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 

z późn.zm.), 

14.  
Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz.881 z późn. 

zm.). 

15.  

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2002r. Nr 212 poz.1799) 

16.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 1992r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz.U. z 1992r. Nr 92, 

poz. 460 z późn. zm.). 

17.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1125, 1126) 

18.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 
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Lp. Akt prawny 

19.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. 

U. z 2002r. Nr 151, poz. 1256) 

20.  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. w 

sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r., Nr 18, poz. 182) 

21.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z 

późn. zm.). (Dz. U. z 2002r, Nr 134, poz. 1130). 

22.  

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 116 poz. 1263), 

23.  
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021), 

24.  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 

25.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny 

zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 

2004r. Nr 195, poz. 2011) 

26.  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 

 

Normy  

 

Lp. Nr normy Tytuł  normy 

1.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

2.  PN-EN 752-1:2000  
Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

3.  
PN-EN 

1610:2002+Ap1:2007 
Budowa  i badania przewodów kanalizacyjnych. 

4.  PN-EN 124:2000  

Zwieńczenia wypustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 

znakowanie, sterowanie jakością. 

5.  

PN-EN 2006-1:2003 

+A1:2005,+A2:2006, 

+Ap1:2004  

Beton. Część 1.: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  

6.  
PN-C-89222:1997 

 
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesłania płynów. Wymiary. 

7.  PN-ISO 3864-1:2006  

Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

Część 1. Zasady projektowania znaków bezpieczeństwa 

stosowanych w miejscach pracy i obszarach użyteczności publicznej. 

8.  

PN-EN ISO 9692-

1:2008 

 

Spawanie i procesy pokrewne. Zalecenia dotyczące przygotowania 

złączy. Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe 

elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie 
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Lp. Nr normy Tytuł  normy 

metodą TIG i spawanie wiązką stali.  

9.  
 PN-EN 1514-1:2001 + 

Ap.1:2002  

Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z 

oznaczeniem PN. Część 1: uszczelki niemetalowe płaskie z 

wkładkami lub bez wkładek.  

10.  PN-H-02650:1989  Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

11.  PN-B-23100:1975  
Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna 

mineralna. 

12.  PN-M-44015:1997 Pompy. Ogólne wymagania i badania. 

13.  PN-EN 20225:1994 Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

14.  PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

15.  PN-EN 13244-4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 

oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 4: Armatura. 

16.  PN-EN 13244-5:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 

oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

17.  PN-EN 13244-7:2007 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej 

oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 7: Zalecenia do oceny zgodności. 

 

Inne 

 

1 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 

2003r. 

2 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.  

Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. 

 

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały 

podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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  Załącznik nr 1 
 

Warunki korzystania z kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym 
(pompowym)  w miejscowości Marki 

 
Do sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym nie wolno odprowadzać: 
1. Twardego osadu, śmieci, gruzu, pisaku, żwiru, popiołu i wydzielin zwierzęcych, gipsu, zapraw 

budowlanych itp. 

2. Stałych odpadów gospodarstwa domowego takich jak: obierzyny, kości, skorupy, gałgany, 

wata, środki opatrunkowe i higieniczne, pierze itp. 

3. Stałych i płynnych produktów, które wskutek swego składu chemicznego lub temperatury 

mogły by uszkodzić przewody kanalizacyjne pompę i armaturę. 

4. Wód deszczowych i drenażowych. 

5. Ścieków z szamba. 

Wprowadzanie wyżej wymienionych zanieczyszczeń do kanalizacji sanitarnej w systemie 
ciśnieniowym może spowodować uszkodzenie lub unieruchomienie pompy  co z kolei spowoduje brak 
możliwości odprowadzenia ścieków z budynków i w dalszej konsekwencji może doprowadzić do wylania 
ścieków na terenie posesji. 

Ponadto każdorazowe wezwanie służb eksploatacyjnych w celu usunięcia awarii powstałej z w/w 
przyczyn, spowoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez Wodociąg Marecki, którymi zostanie 
obciążony właściciel posesji. 

 
Zapoznałem(am) się z wyżej wymienionymi warunkami korzystania z kanalizacji sanitarnej w 

systemie ciśnieniowym. 
 

Imię i Nazwisko……………………………………………………………………………………………………. 

Adres……………………………………………………………………………………………………………….. 

Data……………………………………………Podpis…………………………………………………………… 

. 

 

 
 


